

COPIA



COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 241 DEL 06/03/2021

OGGETTO: RIQUALIFIC., ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DEL COMPLESSO SPORTIVO COM. IN LOC. S. ONOFRIO - I LOTTO - REALIZZ. DEL NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO DI CALCIO. CUP J65H17000440004- CIG 7914658665. LIQUIDAZIONE STATO FINALE ED APPROVAZIONE C.R.E.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(giusto provvedimento del Sindaco n. 10 del 10.09.2020)

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 275 del 06.11.2018 è stato adottato il Programma Triennale delle oo.pp. per il triennio 2019-2021 e l'Elenco Annuale oo.pp. per l'annualità corrente 2019;
- nella suddetta pianificazione, con il codice univoco 00189250665.2019.00002, per l'annualità 2018 era inserito l'intervento "Riqualificazione, adeguamento ed ammodernamento del complesso sportivo comunale in loc. Sant'Onofrio - I Lotto";
- nel bilancio di previsione 2019-2021, esecutivo, è prevista la spesa di € 630.000,00, finanziata mediante mutuo nell'annualità 2019, per l'intervento in oggetto;

Dato atto che la Cassa Depositi e Prestiti, in data 09.04.2019, ha concesso il prestito di € 630.000,00# per la realizzazione dell'intervento, individuato con Pos. n. 6054149;

Ricordato che:

1. con delibera di Giunta Comunale n. 44 del 21.03.2019 è stato approvato in linea tecnica il Progetto Definitivo per l'intervento in oggetto, redatto dal Servizio Tecnico, per una spesa complessiva pari ad € 630.000,00#;
2. con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 441 del 06.05.2019 sono stati affidati i servizi tecnici di progettazione esecutiva, la direzione lavori, contabilità e c.r.e. per l'intervento in oggetto al Geom. Francesco Taborra, con studio a Tagliacozzo in Via Selve Piane civico 3, Codice Fiscale TBRFNC66B05L025H, Partita IVA 01250970660;
3. con determinazione n. 541 del 16.05.2019 è stata incaricata l'Ing. Francesca Napoleone, Partita IVA 01799480668, con studio in Via Monte Velino, 10 – Avezzano (AQ), del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

Atteso che:

1. con delibera di Giunta Comunale n. 83 del 20.05.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione del nuovo manto in erba sintetica nel campo di calcio

- all'interno del complesso polisportivo comunale in loc. Sant'Onofrio" redatto dal professionista incaricato per un importo complessivo di € 630.000,00;
2. con determinazione a contrarre della C.U.C. n. 1 del 21.05.2019 è stata avviata la procedura di gara aperta per l'affidamento dei lavori con il criterio del minor prezzo sul sistema digitale MePA;
 3. con determinazione n. 728 del 02.07.2019 è stata approvata, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 5, ed all'art. 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione trasmessa dal R.U.P. con prot. n. 8120 del 24.06.2019, ed aggiudicati i lavori di "RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DEL COMPLESSO POLISPORTIVO COMUNALE IN LOC. S. ONOFRIO - I LOTTO - REALIZZAZIONE DEL NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO DI CALCIO" all'impresa FLAMINIA GARDEN S.R.L., con sede in Via Falcade, 60 - Roma (RM), Partita IVA 01468651003, al prezzo di € 348.708,91#, al netto del ribasso offerto del 23,231% (comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 35.000,00), oltre IVA di legge, per un importo complessivo di € 425.424,87#;

Precisato che, con determinazione n. 1255 del 17.10.2019, è stata eseguita una rimodulazione del quadro economico attraverso l'applicazione del regime IVA agevolata del 10% anziché al 22%;

Dato atto che sono già stati liquidati, con precedenti determinazioni, l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, il I SAL ed il II SAL;

Dato atto, inoltre, che, con determinazione n. 118 in data 08.02.2021, è stata liquidata all'impresa appaltatrice la somma di € 55.922,00# relativa all'accordo bonario sottoscritto in data 30.12.2020;

Visti:

- gli atti contabili relativi allo Stato finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione consegnati in data 13 gennaio 2021, da cui risulta il credito dell'impresa pari ad € 12.066,33;
- la fattura elettronica n. 9 del 16.02.2021, acquisita con prot. n. 2160 del 01.03.2021, rimessa dall'Impresa Flaminia Garden srl, con sede in Via Falcade, 60 - Roma (RM), Partita IVA 01468651003, per l'importo di € **12.066,33** oltre IVA 10% pari a € 1.206,63, per complessivi € **13.272,96** relativa allo Stato finale;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della su indicata fattura elettronica n. 9 del 16.02.2021, per un importo pari ad € 12.066,33 oltre IVA 10% pari a € 1.206,63, per complessivi € 13.272,96;

Esaminati i documenti giustificativi delle spese e riscontratane la regolarità;

Vista la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015) all'art. 1, comma 629, lettera b e il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28.01.2015 i quali impongono alle Pubbliche Amministrazioni acquirenti beni e servizi il versamento direttamente all'Erario dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) addebitata dai fornitori per i beni forniti e i servizi resi (c.d. *split payment*);

Visto il Bilancio 2021, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 30.12.2020;

Visto il D.U.R.C. regolare della società, rilasciato in data 15.02.2021, giusto prot. n. INPS_24872256, con scadenza validità al 15.06.2021;

Preso atto della verifica presso Equitalia, dalla quale la società FLAMINIA GARDEN S.R.L. risulta *soggetto non inadempiente* - giusto Identificativo Univoco Richiesta. 202100000261135;

Visti:

- gli art. 26 e 27 (“*Amministrazione trasparente*”) del D.Lgs. n° 33 del 14.03.2013;
- la legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 50/2016 e Regolamento attuativo DPR 207/2010;
- lo Statuto Comunale,

DETERMINA

Di approvare lo Stato finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione relativi all’intervento in oggetto, consegnati in data 13 gennaio 2021, da cui risulta il credito dell’impresa pari ad € 12.066,33;

Di liquidare, per quanto in premessa, la fattura elettronica n. 9 del 16.02.2021, acquisita con prot. n. 2160 del 01.03.2021, in favore dell’Impresa Flaminia Garden srl, con sede in Via Falcade, 60 - Roma (RM), Partita IVA 01468651003, per l’importo di € 12.066,33 oltre IVA 10% pari a € 1.206,63, per complessivi € **13.272,96**;

Di pagare la somma di € **12.06633# (imponibile)** a favore dell’impresa FLAMINIA GARDEN S.R.L., con sede in Via Falcade, 60 - Roma (RM), Partita IVA 01468651003, mediante bonifico su c.c. dedicato agli incassi con questa Amministrazione, cod. IBAN IT 98 R 03211 03200 052769058700, **a seguito di avvenuta erogazione da parte della Cassa Depositi e Prestiti delle somme relative al Prestito Posizione n. 6054149 pari ad € 630.000,00#;**

Di pagare la somma di € **1.206,63# (IVA 10%)** direttamente all’Erario nei termini stabiliti dalla legge, **a seguito di avvenuta erogazione da parte della Cassa Depositi e Prestiti delle somme relative al Prestito Posizione n. 6054149 pari ad € 630.000,00#;**

Di imputare la somma pari ad € **13.272,96#** sul **Cap/S. 1775/0, Imp. n. 742/2019**, collegato al Cap/E. 1600;

Di dare atto che i codici assegnati alla determina sono:

CUP: J65H17000440004

CIG: 7914658665;

Di rideterminare, a seguito del completamento dell’intervento principale e dell’intervento complementare sull’edificio adibito a spogliatoio, i quadri economici della spesa:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO - INTERVENTO € 630.000,00			
n.		descrizione	importo
A		Importo dei lavori al netto del ribasso offerto (compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€ 348.708,11
B		Somme a disposizione dell'Amministrazione	

B.1		Spese tecniche relative a:		
	B1.1	Progettazione, DL, Contabilità		€ 32.760,00
	B1.2	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione		€ 12.750,00
	B1.3	Incentivo per funzioni tecniche 2%		€ 7.450,61
B.2		Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (contributi previdenziali e IVA inclusi)		€ 15.860,00
B.3		Allacciamenti a pubblici servizi		€ 335,50
B.4		Spese per acquisizione pareri		€ 400,00
B.5		Spese per pubblicità e diritti di gara		€ 225,00
B.6		IVA ed eventuali altre imposte:		
	B.6.1	IVA sui lavori 10%		€ 34.870,81
	B.6.2	Contributi previdenziali su B.3.1 e B.3.2 (5% e 4%)		€ 2.148,00
B.7		Quota accordo bonario		€ 35.922,00
B.8		Opere di completamento		
	B.8.1	Ristrutturazione funzionale spogliatoi		€ 135.000,00
	B.8.2	Ulteriori opere di completamento		€ 3.569,97
B		Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 281.291,89
C		TOTALE GENERALE DEL PROGETTO		€ 630.000,00

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO - INTERVENTO € 135.000,00				
n.		descrizione		importo
A		Importo dei lavori al netto del ribasso offerto (compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)		€ 90.827,26
B		Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1		Spese per acquisizione pareri		€ 250,00
B.2		Spese tecniche relative a:		
	B2.1	Progettazione esecutiva, DL, Contabilità		€ 10.219,72
	B2.2	Incentivo per funzioni tecniche 2%		€ 1.641,60
B.3		Spese per pubblicità e diritti di gara		€ 30,00
B.4		IVA ed eventuali altre imposte:		
	B.4.1	IVA sui lavori 10%		€ 9.082,73
	B.4.2	Contributi previdenziali su B.2.1 (4%)		€ 408,79
	B.4.3	IVA sulle funzioni tecniche 22%		€ 2.338,27
B.5		Opere di completamento		
	B.5.1	Completamento ristrutturazione funzionale spogliatoi		€ 19.736,11
	B.5.2	Ulteriori opere di completamento		€ 465,52
B		Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 44.172,74
C		TOTALE GENERALE DEL PROGETTO		€ 135.000,00

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO - INTERVENTO € 19.736,11				
n.		descrizione		importo
A		Importo dei lavori al netto del ribasso offerto (compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)		€ 14.744,03
B		Somme a disposizione dell'Amministrazione		

B.1		Spese tecniche relative a:		
	B.1.1	Progettazione esecutiva, DL, Contabilità		€ 2.135,00
B.2		IVA ed eventuali altre imposte:		
	B.2.1	IVA sui lavori 10%		€ 1.474,40
	B.2.2	Contributi previdenziali su B.2.1 (4%)		€ 85,40
	B.2.3	IVA sulle funzioni tecniche 22%		€ 488,49
B.3		Opere di completamento		808,79
B		Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 4.992,08
C		TOTALE GENERALE DEL PROGETTO		€ 19.736,11

Di precisare, pertanto, che le economie complessive relative agli interventi su indicati, da destinare ad opere di completamento, ammontano ad € **4.844,28**;

Di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 307 del 05/03/2021** esprime parere **PARERE FAVOREVOLE**.

TAGLIACOZZO, li 06/03/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to ING. MARCELLI ROBERTA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del Dlgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 307 del 05/03/2021** esprime parere: **PARERE FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184 comma 4, del Dlgs 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2021	480	1	742	FLAMINIA GARDEN - S.R.L.	13.272,96

TAGLIACOZZO, li 11/03/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to DOTT.SSA TELLONE STEFANIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 447

Il 11/03/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **241 del 11/03/2021** con oggetto:

RIQUALIFIC., ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DEL COMPLESSO SPORTIVO COM. IN LOC. S. ONOFRIO - I LOTTO - REALIZZ. DEL NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO DI CALCIO. CUP J65H17000440004-CIG 7914658665. LIQUIDAZIONE STATO FINALE ED APPROVAZIONE C.R.E.

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

TAGLIACOZZO, li 11/03/2021

Il Firmatario della Pubblicazione

F.to DOTT.SSA AMICONI ROBERTA