

COPIA



COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 1516 DEL 14/11/2022

OGGETTO: LAVORI DI STRAORDINARIE MANUTENZIONI STRADALI - III LOTTO. INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DI VIA DELLE VILLE E TRATTO DI VIA BALILLA - VIA NAZARIO SAURO (FRAZIONE DI SAN DONATO) -VIA SELVE PIANE - DETERMINA DI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(giusto provvedimento del Sindaco n. 10 del 10.09.2020)

Visto il provvedimento n. 10 del 10.09.2020 con il quale la sottoscritta veniva nominata responsabile del servizio, con attribuzione delle funzioni dirigenziali e conferimento degli incarichi delle posizioni organizzative;

Ricordato che in data 3 e 4 ottobre 2021 si sono svolte le consultazioni per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale di Tagliacozzo;

Preso atto che in data 5 ottobre 2021 si è tenuta l'adunanza dei Presidenti di seggio e si è proceduto alla proclamazione degli eletti;

Richiamato l'art. 21, comma 2, del vigente Regolamento Comunale degli uffici e servizi che stabilisce che l'incarico sopra citato è prorogato di diritto all'atto della naturale scadenza fino a quando non intervenga la nuova nomina;

Ricordato che nella variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023, adottata con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 21.04.2021, con CUI 00189250665.2021.00009, era previsto l'intervento "*Lavori di straordinarie manutenzioni stradali – III Lotto*" per complessivi € 200.000,00, finanziati attraverso mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti;

Dato atto che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 30.09.2021, è stato approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo per l'intervento in oggetto, redatto dall'arch. Luigi Mammarella in qualità di Responsabile del Servizio Urbanistica, per una spesa complessiva di € 200.000,00#;
- con determinazione n. 1511 del 22.11.2021, venivano affidati i lavori all'impresa De Luca Domenico, con sede in Tagliacozzo alla Via delle Mimose civico 24, Partita IVA

01314990662, per la somma complessiva pari ad € 134.948,45# oltre oneri per la sicurezza pari ad € 4.550,00# ed IVA 22% pari ad € 30.689,66# come per legge per un importo complessivo pari ad € 170.188,11#;

Ricordato che, con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 110 del 24.01.2022, sono stati affidati al professionista arch. Nicoletta Novella, con studio in L'Aquila, in Via Ponte San Giovanni civico 49, Codice Fiscale NVL NLT 87M56 L182N, l'incarico di direzione dei lavori, contabilità e collaudo, per un importo pari ad € 3.520,64# (ribasso 10%) oltre spese ed oneri accessori pari ad € 977,75# non soggetti a ribasso per un importo totale pari ad € 4.498,59# IVA ed oneri esente come da dichiarazione acquisita al prot. n. 15972 del 21.12.2021;

Atteso che, nelle more dell'esecuzione dei lavori, è emersa la possibilità di modificare migliorando le opere di progetto a seguito di evidenti esigenze:

- ritrovamento a seguito di scarificazione del bitume di condizioni del manto stradale del tratto di Via Selve notevolmente ammalorato;
- condizioni delle aree limitrofe con necessità di fronteggiare le criticità generate dalle precipitazioni intense di breve durata;

Acquisita, al prot. n. 13928 del 18.10.2022, la perizia di Variante Migliorativa dell'intervento denominato **"INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DI VIA DELLE VILLE E TRATTO DI VIA BALILLA – VIA NAZARIO SAURO (FRAZIONE DI SAN DONATO) – VIA SELVE PIANE"**, redatta dal professionista arch. Nicoletta Novella, con studio in L'Aquila, in Via Ponte San Giovanni civico 49, Codice Fiscale NVL NLT 87M56 L182, composta dai seguenti elaborati:

- 01_ Relazione di perizia di variante;
- 02_ Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- 03_ Computo metrico relativo alla perizia di variante;
- 04_ Quadro comparativo relativo alla perizia di variante;
- 05_ Quadro economico di raffronto variante;

e caratterizzata dal seguente quadro economico della spesa:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE MIGLIORATIVA				
n.	descrizione	progetto esecutivo	progetto di variante	aumento della spesa
A	Importo Lavori	€ 149.500,00	€ 156.403,62	€ 6.903,62
A.1	oneri per la sicurezza	€ 4.550,00	€ 4.750,00	€ 200,00
A.2.1	Importo Lavori a base di gara	€ 144.950,00	€ 151.653,62	€ 6.703,62
A.3.1	Importo Lavori ribassati (6,90%)	€ 134.948,45	€ 141.189,52	€ 6.241,07
A.3.2	Ribasso di gara (IVA esclusa)	€ 10.001,55	€ 10.464,10	
B.1	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.2	Accantonamento di cui all'art. 113 D.lgs. 50/2016 s.i. e m. (2% di A)	€ 2.990,00	€ 3.128,07	€ 138,07
B.3	Spese tecniche di DL + contabilità e misura	€ 4.498,59	€ 4.706,33	€ 207,74
B.4	Ritenuta d'acconto (20%)	€ 899,72	€ 941,27	€ 41,55
B.5	CNPAIA (4%)	€ 215,93	€ 225,90	€ 9,97
B.6	Spese ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ -
B.7		€ -	€ -	
B.8	Lavori di Completamento	€ 14.175,07	€ 5.919,63	-€ 8.255,44

	(IVA Inclusa)				
B.9	IVA SERVIZI (22%)		€ -	€ -	€ -
B.10	IVA LAVORI (22%)		€ 30.689,66	€ 32.106,69	€ 1.417,04
B.11	Imprevisti (iva inclusa)		€ 7.002,58	€ 7.002,58	€ -
C	TOTALE COMPLESSIVO		€ 200.000,00	€ 200.000,00	-€ 0,00

Vista la deliberazione n. 2 del 10.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024;

Visto il D.U.R.C. regolare della società, rilasciato in data 12.10.2022, giusto prot. n. INAIL_35008590, con scadenza validità al 09.02.2023;

Visti:

- il D. Lgs. 50 del 18.03.2016;
- il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, con cui è stato approvato il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, per quanto tuttora vigente;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ad oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

DETERMINA

Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la perizia di variante migliorativa in merito all'intervento denominato “**INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DI VIA DELLE VILLE E TRATTO DI VIA BALILLA – VIA NAZARIO SAURO (FRAZIONE DI SAN DONATO) – VIA SELVE PIANE**”, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs 50/16 e s.m.i., redatta dal professionista arch. Nicoletta Novella, con studio in L’Aquila, in Via Ponte San Giovanni civico 49, Codice Fiscale NVL NLT 87M56 L182, composta dai seguenti elaborati:

- 01_ Relazione di perizia di variante;
- 02_ Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- 03_ Computo metrico relativo alla perizia di variante;
- 04_ Quadro comparativo relativo alla perizia di variante;
- 05_ Quadro economico di raffronto variante;

Di sub-impegnare sul **Cap/S. 1866/0, Imp. n. 345/2022**, le somme pari ad € 6.703,62# oltre oneri per la sicurezza pari ad € 200,00#, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 1.518,80# per un importo complessivo pari ad € **8.422,42#**, relative ai lavori della Variante Migliorativa in favore dell'impresa De Luca Domenico con sede in Tagliacozzo alla Via delle Mimose civico 24, Partita IVA 01314990662; (Dando atto che la spesa e’ ricompresa nel quadro economico dell’opera).

Di dare atto che il quadro economico rideterminato risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE MIGLIORATIVA				
n.	descrizione	progetto esecutivo	progetto di variante	aumento della spesa
A	Importo Lavori	€ 149.500,00	€ 156.403,62	€ 6.903,62
A.1	oneri per la sicurezza	€ 4.550,00	€ 4.750,00	€ 200,00
A.2.1	Importo Lavori a base di	€ 144.950,00	€ 151.653,62	€ 6.703,62

	gara				
A.3.1	Importo Lavori ribassati (6,90%)	€ 134.948,45	€ 141.189,52	€ 6.241,07	
A.3.2	Ribasso di gara (IVA esclusa)	€ 10.001,55	€ 10.464,10		
B.1	Somme a disposizione dell'Amministrazione				
B.2	Accantonamento di cui all'art. 113 D.lgs. 50/2016 s.i. e m. (2% di A)	€ 2.990,00	€ 3.128,07	€ 138,07	
B.3	Spese tecniche di DL + contabilità e misura	€ 4.498,59	€ 4.706,33	€ 207,74	
B.4	Ritenuta d'acconto (20%)	€ 899,72	€ 941,27	€ 41,55	
B.5	CNPAIA (4%)	€ 215,93	€ 225,90	€ 9,97	
B.6	Spese ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ -	
B.7		€ -	€ -		
B.8	Lavori di Completamento (IVA Inclusa)	€ 14.175,07	€ 5.919,63	-€ 8.255,44	
B.9	IVA SERVIZI (22%)	€ -	€ -	€ -	
B.10	IVA LAVORI (22%)	€ 30.689,66	€ 32.106,69	€ 1.417,04	
B.11	Imprevisti (iva inclusa)	€ 7.002,58	€ 7.002,58	€ -	
C	TOTALE COMPLESSIVO	€ 200.000,00	€ 200.000,00	-€ 0,00	

Di dare atto altresì che l'impresa ha presentato apposita dichiarazione in merito alla tenuta di conto corrente dedicato per pagamenti afferenti il contratto in essere, ai sensi della Legge 136/2010 e ss. mm.;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 200.000,00 è prevista al Cap/S. 1866/0, correlato al Cap/E. 1007.50, ed è finanziata mediante mutuo, nell'annualità 2021, accordato dalla Cassa Depositi e Prestiti Posizione con n. 6206454/2021;

Di dare atto che i codici assegnati all'intervento sono:

CUP: J67H21000630004

CIG: 892866469E.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 1727 del 18/10/2022** esprime parere **PARERE FAVOREVOLE**.

TAGLIACOZZO, li 14/11/2022

Il Responsabile del Servizio

F.to ING. ROBERTA MARCELLI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del Dlgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1727 del 18/10/2022** esprime parere: **PARERE FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 18/08/2000 n. 267

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss	Progr	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2022	1866	345	2	10	05	2	02	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	8.422,42

TAGLIACOZZO, li 17/11/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA STEFANIA TELLONE

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2137

Il 17/11/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1516 del 17/11/2022** con oggetto:

LAVORI DI STRAORDINARIE MANUTENZIONI STRADALI - III LOTTO. INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DI VIA DELLE VILLE E TRATTO DI VIA BALILLA - VIA NAZARIO SAURO (FRAZIONE DI SAN DONATO) -VIA SELVE PIANE - DETERMINA DI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

TAGLIACOZZO, li 17/11/2022

Il Firmatario della Pubblicazione

F.to DOTT.SSA ROBERTA AMICONI