

COPIA



COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 1506 DEL 07/12/2023

OGGETTO: LAVORI DI STRAORDINARIE MANUTENZIONI STRADALI - III LOTTO - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DI VIA DELLE VILLE E TRATTO DI VIA BALILLA - VIA NAZARIO SAURO (FRAZIONE DI SAN DONATO) - VIA SELVE PIANE - DETERMINA DI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(giusto provvedimento del Sindaco n. 10 del 10.09.2020)

Visto il provvedimento n. 10 del 10.09.2020 con il quale la sottoscritta veniva nominata responsabile del servizio, con attribuzione delle funzioni dirigenziali e conferimento degli incarichi delle posizioni organizzative;

Ricordato che in data 3 e 4 ottobre 2021 si sono svolte le consultazioni per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale di Tagliacozzo;

Preso atto che in data 5 ottobre 2021 si è tenuta l'adunanza dei Presidenti di seggio e si è proceduto alla proclamazione degli eletti;

Richiamato l'art. 21, comma 2, del vigente Regolamento Comunale degli uffici e servizi che stabilisce che l'incarico sopra citato è prorogato di diritto all'atto della naturale scadenza fino a quando non intervenga la nuova nomina;

Ricordato che nella variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023, adottata con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 21.04.2021, con CUI 00189250665.2021.00009, era previsto l'intervento "*Lavori di straordinarie manutenzioni stradali – III Lotto*" per complessivi € 200.000,00, finanziati attraverso mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti;

Ricordato che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 30.09.2021 è stato approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo per l'intervento in oggetto, redatto dall'arch. Luigi Mammarella in qualità di Responsabile del Servizio Urbanistica, per una spesa complessiva di € 200.000,00#;
- con determinazione n. 1511 del 22.11.2021, venivano affidati i lavori all'impresa De Luca Domenico, con sede in Tagliacozzo alla Via delle Mimose civico 24, Partita IVA

01314990662, per la somma complessiva pari ad € 134.948,45# oltre oneri per la sicurezza pari ad € 4.550,00# ed IVA 22% pari ad € 30.689,66# come per legge per un importo complessivo pari ad € 170.188,11#;

- l'opera di cui trattasi è finanziata con le somme previste al Cap/S. 1866/0, collegato al Cap/E. 1007/50, mediante prestito ordinario contratto con Cassa Depositi e Prestiti;
- con determinazione n. 110 del 24.01.2022 sono stati affidati al professionista arch. Nicoletta Novella, con studio in L'Aquila, in Via Ponte San Giovanni civico 49, Codice Fiscale NVL NLT 87M56 L182N, l'incarico di direzione dei lavori, contabilità e collaudo, per un importo pari ad € 3.520,64# (ribasso 10%) oltre spese ed oneri accessori pari ad € 977,75# non soggetti a ribasso per un importo totale pari ad € 4.498,59# IVA ed oneri esente come da dichiarazione acquisita al prot. n. 15972 del 21.12.2021;
- con determinazione n. 1516 del 14.11.2022 è stata approvata la perizia di variante migliorativa in merito all'intervento denominato “**INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DI VIA DELLE VILLE E TRATTO DI VIA BALILLA – VIA NAZARIO SAURO (FRAZIONE DI SAN DONATO) – VIA SELVE PIANE**”, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs 50/16 e s.m.i., redatta dal professionista arch. Nicoletta Novella, con studio in L'Aquila, in Via Ponte San Giovanni civico 49, Codice Fiscale NVL NLT 87M56 L182;
- con determinazione n. 560 del 22.05.2023 sono stati approvati gli atti contabili acquisiti al prot. n. 16115 del 29.11.2022, relativi al I Stato Avanzamento dei Lavori alla data del 10.09.2022, trasmessi dal direttore dei lavori arch. Nicoletta Novella, Direttore dei Lavori;

Dato atto che in corso di esecuzione delle lavorazioni, è stata riscontrata la necessità di eseguire alcuni interventi di scavo e posa di cavidotto per un tratto di linea lungo la via delle Ville con fornitura di nuovo cavo di alimentazione dei lampioni non funzionanti e nuove scatole di derivazione oltre a sostituzione di lampade non funzionanti;

Ritenuto di eseguire tali lavorazioni in regime di urgenza stante il malfunzionamento di interi tratti di pubblica illuminazione;

Acquisita in data 27.10.2023, al prot. n. 14057, la perizia di assestamento, relativa ai lavori di che trattasi, trasmessa dal direttore dei lavori arch. Nicoletta Novella, sentito il R.U.P., redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) - e) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, costituita dai seguenti allegati:

- Relazione di perizia di variante
- Verbale di concordamento nuovi prezzi
- Analisi dei prezzi
- Computo metrico relativo alla perizia di variante
- Quadro comparativo relativo alla perizia di variante
- Quadro economico di raffronto,

avente il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE SUPPLETIVA DI ASSESTAMENTO FINALE						
n.	descrizione	progetto esecutivo	progetto di variante	progetto di variante suppletiva assestamento	aumento della spesa	

				finale	
A	Importo Lavori	€ 149.500,00	€ 156.403,62	€ 157.410,46	€ 1.006,84
A.1	oneri per la sicurezza	€ 4.550,00	€ 4.750,00	€ 4.811,40	€ 61,40
A.2.1	Importo Lavori a base di gara	€ 144.950,00	€ 151.653,62	€ 152.599,06	€ 945,44
A.3.1	Importo Lavori ribassati (6,90%)	€ 134.948,45	€ 141.189,52	€ 142.069,72	€ 880,20
A.3.2	Ribasso di gara (IVA esclusa)	€ 10.001,55	€ 10.464,10	€ 10.529,34	
B.1	Somme a disposizione dell'Amministrazione				
B.2	Accantonamento di cui all'art. 113 D.lgs. 50/2016 s.i. e m. (2% di A)	€ 2.990,00	€ 3.128,07	€ 3.148,21	€ 20,14
B.3	Spese tecniche di DL + contabilità e misura	€ 4.498,59	€ 4.706,33	€ 4.706,33	€ 0,00
B.4	Ritenuta d'acconto (20%)	€ 899,72	€ 941,27	€ 941,27	€ 0,00
B.5	CNPAIA (4%)	€ 215,93	€ 225,90	€ 225,90	€ 0,00
B.6	Spese ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00
B.7		€ -	€ -	€ -	€ 0,00
B.8	Lavori di Completamento (IVA Inclusa)	€ 14.175,07	€ 5.919,63	€ 4.750,74	-€ 1.168,89
B.9	IVA SERVIZI (22%)	€ -	€ -	€ -	€ 0,00
B.10	IVA LAVORI (22%)	€ 30.689,66	€ 32.106,69	€ 32.313,85	€ 207,15
B.11	Imprevisti (iva inclusa)	€ 7.002,58	€ 7.002,58	€ 7.002,58	€ 0,00
C	TOTALE COMPLESSIVO	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	

Dato atto altresì che la predetta perizia di assestamento è stata redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) - e) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, con modifiche non sostanziali e con modesto aumento della spesa (0,65%) rispetto al contratto originario di affidamento dei lavori;

Ritenuto necessario procedere alla sua approvazione, al fine di completare i lavori di che trattasi;

Vista la deliberazione n. 3 del 10.01.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025;

Visto il D.U.R.C. regolare della società, rilasciato in data 12.10.2023, giusto prot. n. INPS_38001361, con scadenza validità al 09.02.2024;

Visti:

- il D.Lgs. 50 del 18.03.2016;
- il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, con cui è stato approvato il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, per quanto tuttora vigente;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ad oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti,

DETERMINA

Di approvare la perizia di assestamento, relativa ai lavori di denominati “**INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DI VIA DELLE VILLE E TRATTO DI VIA BALILLA – VIA NAZARIO SAURO (FRAZIONE DI SAN DONATO) – VIA SELVE PIANE**”, acquisita in data 27.10.2023, al prot. n. 14057, redatta dal direttore dei lavori arch. Nicoletta Novella ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b) - e) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, costituita dai seguenti allegati:

- Relazione di perizia di variante
- Verbale di concordamento nuovi prezzi
- Analisi dei prezzi
- Computo metrico relativo alla perizia di variante
- Quadro comparativo relativo alla perizia di variante
- Quadro economico di raffronto

avente il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE SUPPLETIVA DI ASSESTAMENTO FINALE					
n.	descrizione	progetto esecutivo	progetto di variante	progetto di variante suppletiva assestamento finale	aumento della spesa
A	Importo Lavori	€ 149.500,00	€ 156.403,62	€ 157.410,46	€ 1.006,84
A.1	oneri per la sicurezza	€ 4.550,00	€ 4.750,00	€ 4.811,40	€ 61,40
A.2.1	Importo Lavori a base di gara	€ 144.950,00	€ 151.653,62	€ 152.599,06	€ 945,44
A.3.1	Importo Lavori ribassati (6,90%)	€ 134.948,45	€ 141.189,52	€ 142.069,72	€ 880,20
A.3.2	Ribasso di gara (IVA esclusa)	€ 10.001,55	€ 10.464,10	€ 10.529,34	
B.1	Somme a disposizione dell'Amministrazione				
B.2	Accantonamento di cui all'art. 113 D.lgs. 50/2016 s.i. e m. (2% di A)	€ 2.990,00	€ 3.128,07	€ 3.148,21	€ 20,14
B.3	Spese tecniche di DL + contabilità e misura	€ 4.498,59	€ 4.706,33	€ 4.706,33	€ 0,00
B.4	Ritenuta d'acconto (20%)	€ 899,72	€ 941,27	€ 941,27	€ 0,00
B.5	CNPAIA (4%)	€ 215,93	€ 225,90	€ 225,90	€ 0,00
B.6	Spese ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00
B.7		€ -	€ -	€ -	€ 0,00
B.8	Lavori di Completamento (IVA Inclusa)	€ 14.175,07	€ 5.919,63	€ 4.750,74	-€ 1.168,89
B.9	IVA SERVIZI (22%)	€ -	€ -	€ -	€ 0,00
B.10	IVA LAVORI (22%)	€ 30.689,66	€ 32.106,69	€ 32.313,85	€ 207,15
B.11	Imprevisti (iva inclusa)	€ 7.002,58	€ 7.002,58	€ 7.002,58	€ 0,00
C	TOTALE COMPLESSIVO	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	

Di dare atto che la predetta perizia di variante di assestamento è stata redatta ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b) - e) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, con modifiche non sostanziali ed a parità di spesa rispetto al contratto originario di affidamento dei lavori;

Di dare atto che l’Impresa De Luca Domenico, con sede in Tagliacozzo alla Via delle Mimose civico 24, Partita IVA 01314990662, codice fiscale DLC DNC 64E13 L025H, ha sottoscritto regolare atto di sottomissione 01 in data 24.10.2023, impegnandosi ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla presente perizia;

Di sub-impegnare sul Cap/S. 1866/0, Imp. n. 416/2023, le somme pari ad € 880,20# oltre oneri per la sicurezza pari ad € 61,40#, ed IVA 22% come per legge pari ad € 207,15# per un importo complessivo pari ad € **1.148,76#**, relative ai lavori della Variante di Assestamento, in favore dell'impresa De Luca Domenico, con sede in Tagliacozzo alla Via delle Mimose civico 24, Partita IVA 01314990662, codice fiscale DLC DNC 64E13 L025H, dando atto che la stessa è reperita attraverso quelle previste alla voce “IMPREVISTI” nel quadro economico del progetto;

Di dare atto che l'impresa ha presentato apposita dichiarazione in merito alla tenuta di conto corrente dedicato per pagamenti afferenti il contratto in essere, ai sensi della Legge 136/2010 e ss. mm.;

Di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento di € 200.000,00 è prevista al **Cap/S. 1866/0**, correlato al Cap/E. 1007/50 ed è finanziata mediante mutuo, nell'annualità 2021, accordato dalla Cassa Depositi e Prestiti Posizione n. 6206454/2021;

Di dare atto che i codici assegnati all'intervento sono:

CUP: J67H21000630004

CIG: 892866469E.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 1687 del 09/11/2023** esprime parere **PARERE FAVOREVOLE**.

TAGLIACOZZO, li 07/12/2023

Il Responsabile del Servizio

F.to ING. ROBERTA MARCELLI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del Dlgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1687 del 09/11/2023** esprime parere: **PARERE FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

TAGLIACOZZO, li 19/12/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA STEFANIA TELLONE

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2261

Il 20/12/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1506 del 19/12/2023** con oggetto:

LAVORI DI STRAORDINARIE MANUTENZIONI STRADALI - III LOTTO - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DI VIA DELLE VILLE E TRATTO DI VIA BALILLA - VIA NAZARIO SAURO (FRAZIONE DI SAN DONATO) - VIA SELVE PIANE - DETERMINA DI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

TAGLIACOZZO, li 20/12/2023

Il Firmatario della Pubblicazione

F.to DOTT.SSA ROBERTA AMICONI