

COPIA



**COMUNE DI TAGLIACOZZO**  
**(Provincia dell'Aquila)**

---

**AREA TECNICA**

**DETERMINAZIONE N. 392 DEL 11/04/2023**

**OGGETTO:** INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PENDIO ROCCIOSO ATTIGUO ALLA S.P. ALTO LIRI TRATTO DI VIA CAPPADOCIA. C.U.P. J66J15000040002 - CIG: 90195922C8. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*(giusto provvedimento del Sindaco n. 10 del 10.09.2020)*

**Visto** il provvedimento n. 10 del 10.09.2020 con il quale la sottoscritta veniva nominata responsabile del servizio, con attribuzione delle funzioni dirigenziali e conferimento degli incarichi delle posizioni organizzative;

**Ricordato** che in data 3 e 4 ottobre 2021 si sono svolte le consultazioni per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale di Tagliacozzo;

**Preso atto** che in data 5 ottobre 2021 si è tenuta l'adunanza dei Presidenti di seggio e si è proceduto alla proclamazione degli eletti;

**Richiamato** l'art. 21, comma 2, del vigente Regolamento Comunale degli uffici e servizi che stabilisce che l'incarico sopra citato è prorogato di diritto all'atto della naturale scadenza fino a quando non intervenga la nuova nomina;

**Ricordato** che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 218 del 09.12.2021 veniva approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Corrado Di Giacomo per la realizzazione dell'“Intervento di messa in sicurezza del pendio roccioso attiguo alla S.P. Alto Liri tratto Via Cappadocia”, dell'importo di € 600.000,00;
- con determinazione n. 1637 del 10.12.2021 si dava avvio alle procedure per l'individuazione dell'impresa cui affidare l'**Intervento di messa in sicurezza del pendio roccioso attiguo alla S.P. Alto Liri tratto Via Cappadocia**, per l'importo a base di gara € **393.936,12** per lavori a misura *soggetti a ribasso*, oltre € **11.879,05** per oneri di sicurezza “diretti” *non soggetti a ribasso* ed € **20.607,39** per costi di sicurezza “speciali” da PSC *non soggetti a ribasso*, mediante procedura negoziata di cui all'[articolo 63](#) del D.Lgs. 50/2016, previa

- consultazione di cinque operatori economici, ai sensi del Decreto Legge 77/2021, c.d. “decreto semplificazioni-bis”, convertito in legge 108/2021, con il criterio del minor prezzo;
- con determinazione del Servizio Tecnico n. 1695 del 22.12.2021 si aggiudicava, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, l’appalto dei lavori relativi all’**“Intervento di messa in sicurezza del pendio roccioso attiguo alla S.P. Alto Liri tratto Via Cappadocia”** all’impresa EKOSTRADE S.r.l., con sede legale in Spoltore – S.S. n. 16 bis, 94, C.F. e Partita IVA 02236730681, che ha offerto un ribasso pari al 31,153%, per un importo pari ad € **271.213,20** oltre € **11.879,05** per oneri di sicurezza “diretti” ed € **20.607,39** per costi di sicurezza “speciali” da PSC, per complessivi € **303.699,64**, oltre IVA di legge, per complessivi € **370.513,56**;
  - in data 17.02.2022 è stata sottoscritta digitalmente la scrittura provata Prot. n. 2095/2022 relativa ai lavori in oggetto;

**Preso atto** del verbale di consegna ed inizio effettivo delle lavorazioni in data 16.03.2022, a firma del Direttore dei Lavori;

**Atteso** che in fase di esecuzione dei lavori, durante la fase di pulitura delle scarpate nel tratto a monte del tornante, è emerso che le rocce affioranti si presentano molto fessurate e quindi si rende opportuno utilizzare ancoraggi di lunghezza maggiore e di tipo diverso da quelli previsti nel progetto principale e che pertanto si è manifestata la necessità di introdurre alcune modifiche alle previsioni progettuali originarie, dovute a circostanze non previste ed imprevedibili;

**Acquisita**, con prot. n. 3206 del 10.03.2023, la Perizia di Variante dei lavori denominati “Interventi di messa in sicurezza del pendio roccioso attiguo alla S.P. Alto Liri – tratto di Via Cappadocia”, redatta dall’Ing. Corrado Di Giacomo, Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione Tecnico-descrittiva
2. Computo Metrico di Variante
3. Quadro Comparativo
4. Quadro tecnico-economico
5. Atto di Sottomissione
6. Planimetria di progetto
7. Verbale di Concordamento ed Elenco Nuovi Prezzi;

**Rilevato** che dalla consultazione della perizia di variante si evince il seguente quadro economico della spesa:

A	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI			
n.o.	descrizione		importi	
A1	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI PROGETTO PRINCIPALE compreso oneri sicurezza speciali (A9)		€ 426.422,56	€ 349.243,06
A2	IMPORTO LAVORI DA COMPUTO PROGETTO PRINCIPALE		€ 405.815,17	
A3	IMPORTO LORDO LAVORI PERIZIA DI VARIANTE		€ 471.096,17	€ 314.832,55
A4	ONERI SICUREZZA DIRETTI	2,930%	€ 13.803,12	
A5	IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO		€ 457.293,05	
A6	A DETRARRE IL RIBASSO OFFERTO	31,153%	€ 142.460,50	
A7	IMPORTO LAVORI al netto del ribasso offerto		€ 314.832,55	

	A SOMMARE			
A8	ONERI SICUREZZA DIRETTI	2,930%	€ 13.803,12	€ 34.410,51
A9	ONERI SICUREZZA SPECIALI		€ 20.607,39	
A10	SOMMANO GLI ONERI DI SICUREZZA		€ 34.410,51	
A11	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI: (A7+A10)			€ 349.243,06
A12	IMPORTO ATTO AGGIUNTIVO			€ 349.243,06
A13	IMPORTO DI CONTRATTO PRINCIPALE			€ 303.699,64
A14	IMPORTO LAVORI AGGIUNTIVI			€ 45.543,42
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
n.o.	descrizione	importi		
B1	competenze tecniche progettazione, D.L., contabilità, coordinamento sicurezza, IVA e Cassa compresi	€ 49.500,00	€ 250.756,95	
B2	relazione geologica	€ 6.712,84		
B3	I.V.A. sui lavori 22%	€ 76.833,47		
B4	imprevisti	€ 63,71		
B5	Incentivi alla progettazione art. 113 del D.L.vo 50/2016: 2% di A3	€ 9.421,92		
B6	contributo AVCP	€ 225,00		
B7	ECONOMIE di progetto	€ 108.000,00		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 250.756,95		
<b>C</b>	<b>IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO</b>			<b>€ 600.000,00</b>

**Ritenuto** necessario procedere all'approvazione della Perizia di Variante redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016;

**Visto** il Bilancio 2023-2025, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 10.01.2023;

**Visto** il D.U.R.C. regolare della ditta, richiesto in data 27.12.2022, giusto prot. n. INPS 34077868, con scadenza validità al 26.04.2023;

**Visti:**

- il D.Lgs. 50 del 18.03.2016;
- il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, con cui è stato approvato il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, per quanto tuttora vigente;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ad oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

## DETERMINA

**Di approvare**, per le motivazioni espresse in narrativa, la Perizia di Variante dei lavori denominati "Interventi di messa in sicurezza del pendio roccioso attiguo alla S.P. Alto Liri – tratto di Via Cappadocia", redatta dall'Ing. Corrado Di Giacomo, Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione Tecnico-descrittiva
2. Computo Metrico di Variante

3. Quadro Comparativo
4. Quadro tecnico-economico
5. Atto di Sottomissione
6. Planimetria di progetto
7. Verbale di Concordamento ed Elenco Nuovi Prezzi;

**Di sub-impegnare** sul **Cap/S. 1894/20, Imp. n. 319/2023**, la somma di € 45.543,42# oltre IVA 22% come per legge pari ad € 10.019,55#, per un importo complessivo pari ad € **55.562,97#**, relativa alle lavorazioni previste nella Perizia di Variante, in favore dell'impresa EKOSTRADE S.r.l., con sede legale in Spoltore – S.S. n. 16 bis, 94, C.F. e Partita IVA 02236730681;

**Di dare atto** che l'intervento è finanziato con i fondi assegnati con decreto del Ministero dell'Interno 23 febbraio 2021 per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, previsti sul **Cap/S. 1894/20**, collegato al Cap/E. 749/20;

**Di dare atto** che l'impresa ha presentato apposita dichiarazione in merito alla tenuta di conto corrente dedicato per pagamenti afferenti il contratto in essere, ai sensi della Legge 136/2010 e ss. mm.;

Di dare atto che i codici assegnati alla presente determinazione sono:

- **CUP: J66J15000040002**
- **CIG: 90195922C8.**

---

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 498 del 06/04/2023** esprime parere **PARERE FAVOREVOLE**.

TAGLIACOZZO, li 11/04/2023

**Il Responsabile del Servizio**

F.to ING. ROBERTA MARCELLI

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del Dlgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 498 del 06/04/2023** esprime parere: **PARERE FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 18/08/2000 n. 267

Dati contabili:

**IMPEGNI**

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss	Progr	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2023	1894	319	2	09	01	2	02	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	55.562,97

TAGLIACOZZO, li 19/04/2023

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to DOTT.SSA STEFANIA TELLONE

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 659**

Il 19/04/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **392 del 19/04/2023** con oggetto:

**INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PENDIO ROCCIOSO ATTIGUO ALLA S.P. ALTO LIRI TRATTO DI VIA CAPPADOCIA. C.U.P. J66J15000040002 - CIG: 90195922C8. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.**

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

TAGLIACOZZO, li 19/04/2023

**Il Firmatario della Pubblicazione**

F.to DOTT.SSA ROBERTA AMICONI