



**COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO**  
SETTORE III - SETTORE TECNICO

**REGISTRO GENERALE N. 487 del 25/09/2020**

**Determina N. 233 del 25/09/2020 del Responsabile di Settore.**

**OGGETTO:** Sistemazione strada della strada comunale di via Cocchione  
Approvazione della perizia di assestamento

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE III**

**Premesso che :**

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 23.05.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;
- con decreto sindacale n. 38 del 30.07.2019 è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del settore III°;

**Premesso altresì che:**

la Giunta Comunale con delibera n. 29 del 17.04.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato il progetto definitivo/esecutivo redatto dall'Arch. Euliano Tarantelli con studio tecnico in Montesilano (Pe) via Biferno n. 9 – CF TRNLNE53B12G438P per l'esecuzione dei "Lavori di sistemazione della strada comunale di via Cocchione", dell'importo complessivo di € 99.999,99, come da quadro economico di progetto appresso dettagliato:

<b>A) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (a base d'asta)</b>		
A1) Importo totale lavori soggetti a ribasso	€ 67905,58	
A2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.573,98	
<i>Totale (A1+A2))</i>	<b>€ 71.479,56</b>	<b>€ 71.479,56</b>
<b>B) Somme a Disposizione</b>		
B1) Iva al 22 % su A1+A2	€ 15.725,50	
B2) Spese progettazione (preliminare def. Esecutiva) D.L. coord. Sicurezza in fase di prog. ed esecuz., certif. Regolare esecuzione	€ 8.681,70	
B3) INARCASSA al 4% su B2)	€ 347,27	
B4) IVA al 22% (su B2+B3)	€ 1.986,37	
B5) Spese per pubblicità e per A.N.A.C.	€ 500,00	
B6) Incentivazione art. 113 D.Lgvo 50/2016	€ 571,84	
B7) Imprevisti e arrotondamenti	€ 707,75	
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 28.520,43</b>	<b>€ 28.520,43</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 99.999,99</b>

- che con la Cassa DD.PP. Spa Roma – è stato contratto il mutuo Pos. n. 6060825 di complessivi € 99.999,99 per l'esecuzione dei Lavori di sistemazione della strada comunale di via Cocchione;

– con determinazione n. 39 del 21.02.2020 a seguito di procedimento di gara, l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato **Co.Di.Mar. Sas di Di Marco Romolo & C. con sede legale in via Fosso Marinelli, n. 16 – Silvi (Te) – P.I. 00708130679** per l'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 13,221%, di euro 58927,78 oltre al costo degli oneri per la sicurezza pari a euro 3.573,96 (non assoggettati a ribasso) e così per complessivi € 62501,74 oltre iva;

– con la determinazione sopra citata n. 120 del 29.05.2019, si è provveduto ad assestare il quadro economico generale della spesa come di seguito riportato:

Descrizione voce	Q.E. <i>Progetto definitivo/esecutivo</i>	Q.E. <i>Post-gara</i>
<b>Lavori</b>		
A1) Importo lavori	€ 67.905,58	€ 58.927,78
A2) Oneri della sicurezza	€ 3.573,96	€ 3.573,96
<b>Totale importo lavori</b>	€ <b>71.479,56</b>	€ <b>62.501,74</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
B1) Iva al 22 % su A1+A2	€ 15.725,50	€ 13.750,38
B2) Spese progettazione (preliminare def. Esecutiva) D.L. coord. Sicurezza in fase di prog. ed esecuz. , certif. Regolare esecuzione	€ 8.681,70	€ 8.681,70
B3) INARCASSA al 4% su B2)	€ 347,27	€ 347,27
B4) IVA al 22% (su B2+B3)	€ 1.986,37	€ 1.986,37
B5) Spese per pubblicità e per A.N.A.C.	€ 500,00	€ 30,00
B6) Incentivazione art. 113 D.Lgvo 50/2016 e validazione progetto	€ 571,84	€ 1.429,59
B7) Imprevisti e arrotondamenti	€ 707,75	€ 707,75
<b>Totale somme a disposizione</b>	€ <b>28.520,43</b>	€ <b>26.933,06</b>
<b>Accantonamenti post-gara</b>		€ <b>10.565,19</b>
<b>Totale</b>	€ <b>99.999,99</b>	€ <b>99.999,99</b>

– i patti contrattuali, sono stati regolati tramite contratto per Notaio Michele Albergo di Pescara Rep. n. 44911 Racc. 24915 del 22.06.2020 registrato a Pescara il 29.06.2020 col n. 4934 Serie 1T;

- che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di identificazione del procedimento di selezione del

contraente, denominato anche Codice Identificativo di gara (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 della stessa autorità CIG 81664152D9

- che è stato acquisito per i lavori il CUP G77H18001310004

- Che con determinazione n. 196 del 11.08.2020 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva – redatta Direzione Lavori - Arch. Euliano Tarantelli iscritto all'Ordine degli Architetti di Pescara col n. 520 – con studio in Montesilvano alla via Biferno n. 9 - per un importo netto contrattuale aggiuntivo di **euro 9.219,83** che ha elevato l'importo netto complessivo dell'appalto a **euro 71.721,57** come da quadro economico di cui appreso :

Descrizione voce	<i>Q.E.</i> <i>Post-gara</i>	<i>Q.E.</i> <i>Perizia di variante</i>
<b>Lavori</b>		
A1) Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 13,221 %	€ 58.927,78	€ 67.842,21
A2) Oneri della sicurezza	€ 3.573,96	€ 3879,36
<b>Totale importo lavori</b>	€ 62.501,74	€ 71.721,57
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
B1) Iva al 22 % su A1+A2	€ 13.750,38	€ 15.778,75
B2) Spese progettazione (preliminare def. Esecutiva) D.L. coord. Sicurezza in fase di prog. ed eseguz. , certif. Regolare esecuzione	€ 8.681,70	€ 8.681,70
B3) INARCASSA al 4% su B2)	€ 347,27	€ 347,27
B4) IVA al 22% (su B2+B3)	€ 1986,37	€ 1986,37
B5) Spese per pubblicità e per A.N.A.C.	€ 30,00	€ 30,00
B6) Incentivazione art. 113 D.Lgvo 50/2016 e validazione progetto	€ 1.429,59	€ 1.429,59
B7) Imprevisti e arrotondamenti	€ 707,75	€ 24,74
<b>Totale somme a disposizione</b>	€ 26.933,06	€ 28.278,42
<b>Accantonamenti post-gara</b>	€ 10.565,19	€ 0,00
<b>Totale</b>	€ 99.999,99	€ 99.999,99

– Che in seguito alla approvazione della perizia di variante di cui sopra è stato posto in essere apposito atto aggiuntivo per Notaio Michele Albergo di Pescara Rep. n. 45104 Racc. 244345 del 21.09.2020;

- che la Direzione Lavori - Arch. Euliano Tarantelli iscritto all'Ordine degli Architetti di Pescara col n. 520 – con studio in montesilvano alla via Biferno n. 9 , ha redatto in data 22.09.2020 (acquisita agli atti del comune in pari data con prot. n. 008723) una perizia di assestamento senza alcun aumento dell'importo lavori , e composta dei seguenti elaborati di perizia:

- 1) Relazione Tecnica illustrativa;
- 2) Elaborato Grafico,
- 3) Computo metrico estimativo (perizia di assestamento)
- 4) Quadro comparativo di confronto (perizia di assestamento);
- 5) Quadro economico ;

– il nuovo quadro economico della perizia di assestamento della spesa che si viene a determinare è così suddiviso:

Descrizione voce	<i>Q.E.</i> <i>Post-gara</i>	<i>Q.E.</i> <i>Perizia di variante</i>	<i>Q.E.</i> <i>Perizia di Assestamento</i>
<b>Lavori</b>			
A1) Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 13,221 %	€ 58.927,78	€ 67.842,21	€ 67.526,29
A2) Oneri della sicurezza	€ 3.573,96	€ 3879,36	€ 3.868,72
<b>Totale importo lavori</b>	€ 62.501,74	€ 71.721,57	€ 71.525,01
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
B1) Iva al 22 % su A1+A2	€ 13.750,38	€ 15.778,75	€ 15.735,50
B2) Spese progettazione (preliminare def. Esecutiva) D.L. coord. Sicurezza in fase di prog. ed esecuz. , certif. Regolare esecuzione	€ 8.681,70	€ 8.681,70	€ 8.681,70
B3) INARCASSA al 4% su B2)	€ 347,27	€ 347,27	€ 347,27
B4) IVA al 22% (su B2+B3)	€ 1986,37	€ 1986,37	€ 1986,37
B5) Spese per pubblicità e per A.N.A.C.	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
B6) Incentivazione art. 113 D.Lgvo 50/2016 e validazione progetto	€ 1.429,59	€ 1.429,59	€ 1.429,59
B7) Imprevisti e arrotondamenti	€ 707,75	€ 24,74	€ 264,55
<b>Totale somme a disposizione</b>	€ 26.933,06	€ 28.278,42	€ 28.474,98

<i>Accantonamenti post-gara</i>	€ 10.565,19	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale</b>	€ 99.999,99	€ 99.999,99	€ 99.999,99

Riconosciuta la propria competenza a deliberare l'approvazione della perizia suppletiva suppletiva di cui sopra, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il d.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore;

Visto il D.M. 19 aprile 2000;

### D E T E R M I N A

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa la perizia suppletiva relativa ai lavori di "Sistemazione della strada comunale di via Cocchione" redatta dal direttore dei lavori Arch. Euliano Tarantelli composta degli elaborati richiamati in premessa senza aumento dell'importo contrattuale ;
- 2) di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia suppletiva di cui sopra a parità di costo complessivo dell'opera di euro 99.999,99 suddiviso secondo il prospetto riportato in premessa;
- 3) di dare atto che ad oggi per le somme necessarie derivanti da q.e. di spesa di cui anche alla perizia di assestamento risultano già impegnati (in ultimo richiamati e in base alla perizia di variante di cui alla det. n. 196 del 11.08.2020) ed appresso sinteticamente riassunti :

**A) - € 87.525,06** (A1 + A2 + B1 + B7) **-a favore dell'impresa aggiudicataria Co.Di.Mar. Sas di Di Marco Romolo & C.** - al capitolo 28110 art. 13 - C.M. 2080101 00 - M./P/Ac 08.01.2 - P.C. 2.02.01.09.012- annualità 2019;

**B) per € 11.015,34** (B2 + B3 + B4) **a favore dell'Arch. Euliano Tarantelli** (progettista e DD.LL. ecc. con determinazione n. 71 del 20.08.2018 e convenzione del 31.08.2018) con i fondi residui 2019 allocati al - capitolo 28160 art. 0 - P.C. 2.02.03.05.001- (imp. n. 791/2019);

**C) per € 1.429,59** (B6) **a favore dello scrivente Arch. Giuseppe Spoleti - RUP nel procedimento e validatore del progetto** - facendovi fronte con i fondi residui 2019 allocati al - capitolo 28110 art. 13, e dando atto che con determinazione da parte del Responsabile preposto (Segretario Comunale) in sede di liquidazione si dovrà procedere alla commuazione in entrata nell'apposito capitolo al titolo III e contestuale liquidazione della spesa al Titolo I;

**D)- per € 30,00 (B5) -a favore dell'A.N.A.C. – Autorità Nazionale Anticorruzione - con sede in via M. Minghetti, 10 - CF 97584460584 fاندovi fronte con i fondi dei residui 2019 - capitolo 28110 art. 13;**

- 4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
  
- 5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta i sopracitati riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;
  
- 7) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a dare comunicazione della perizia di variante all'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici, per la valutazione e gli eventuali provvedimenti di competenza, entro trenta giorni dalla relativa approvazione.
  
- 8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  
- 9) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Giuseppe Spoleti – Responsabile del Settore III°-

---

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 600 del 25/09/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Arch. SPOLETI GIUSEPPE in data 25/09/2020.

---

Non rilevante sotto il profilo contabile

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 698**

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 487 del 25/09/2020

Il 28/09/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 487 del 25/09/2020 con oggetto:  
**Sistemazione strada della strada comunale di via Cocchione**  
**Approvazione della perizia di assestamento**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Arch. SPOLETI GIUSEPPE il 28/09/2020.