



COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA TECNICA

REGISTRO GENERALE N. 188 del 23/04/2021

Determina del Responsabile di Settore N. 41 del 23/04/2021

Proposta n. 279 del 23/04/2021

OGGETTO: CIG: ZD73117C70 - LAVORI DI ABBATTIMENTO E RIMESSA A DIMORA DI ALBERATURE IN VIA CARRIERA - APPROVAZIONE VARIANTE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco prot. n. 700 del 27/01/2021 di nomina del sottoscritto quale Responsabile dell'AREA TECNICA ;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 74 del 05/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, l'area tecnica è stata autorizzata a definire l'affidamento del servizio tecnico per la redazione del "Piano del Verde Urbano";

DATO ATTO che in esecuzione della Delibera sopra citata, è stato richiesto di valutare la verifica delle condizioni bio-statiche delle alberature site in Via Carriera;

VISTA la relazione Tecnica rimessa dalla Res Agraria srl acquisita al prot. 10900 del 16/12/2020, contenente: "Verifica delle Condizioni bio-statiche delle alberature in Via Carriera";

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 28/12/2020 è stata data disposizione al Responsabile dell'Area tecnica di attivare tutte le procedure conseguenti al fine di scongiurare pericoli alla pubblica incolumità come dalle risultanze della verifica delle condizioni sopra citata;

RITENUTO che l'Ente a tal fine ha dato incarico all'Ufficio Tecnico Comunale, nella persona dell'Arch. Pianif.re Fabrizio Notarini, di redigere apposito computo metrico per l'esecuzione dell'intervento di messa in sicurezza e riqualificazione delle alberature in Via Carriera";

DATO ATTO :

- che con determina n. 157 del 7.04.2021 è stato disposto di affidare l'esecuzione dei lavori di "**Messa in sicurezza e riqualificazione delle alberature in Via Carriera**" all' O.E. **TECNO SERVICE di DI SALVATORE ALFREDO**, Via del Vecchio Forte n. 22, 64011 Alba Adriatica (TE) P.Iva 81000370676, mediante affidamento diretto *ai sensi l'art. 36, comma, 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016*, per l'importo totale di € **17.191,34** comprensive di € 475,26 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso offerto del 13,89%, di cui alla Trattativa Me.Pa. n. 1644757, *allo stesso atto*;
- Che in data 15.04.2021 hanno avuto regolarmente inizio i lavori di che trattasi come da verbale acquisito al protocollo comunale n. 3418 del 15.04.2021
- Che durante l'esecuzione dei lavori , in considerazione della possibilità di utilizzo delle economie di ribasso e di lavorazioni previste ma risultate non necessarie, si è ritenuto opportuno valutare la possibilità, al fine di un miglioramento dell'intervento, di eseguire alcune modifiche in variante rispetto al computo metrico allegato alla determina n. 157 del 7.04.2021m consistenti principalmente:
 - Nel considerare le variazioni quantitative emerse in sede esecutiva prima citate;
 - Nel ricollocare alberature di maggiore altezza rispetto a quelle preventivate e cioè fino a mt. 4,50 mt anziché fino a mt. 3,50, sempre della specie cipresso , ma di varietà "Sempervirens Pyramidalis".
 - Nel realizzare altre potature di rami pericolanti e comunque necessarie ai fini della sicurezza, di ulteriori alberature lungo via Carriera;

CONSIDERATO che all'uopo è stata predisposta la documentazione necessaria per le modifiche contrattuali sopra elencate:

- Verbale di Concordamento nuovo prezzo;
- Computo Metrico in variante e Quadro Economico;
- Planimetria interventi(Tav. 1 e 2)

ed è stata contattata la ditta affidataria la quale, nel rendersi disponibile ad accettare ed eseguire le modifiche proposte, ha sottoscritto, per accettazione, il Verbale di Concordamento del nuovo prezzo e il computo metrico in variante delle opere, dal quale scaturisce il seguente nuovo quadro economico di spesa:

A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	21.602,66
A2	ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI	475,26
A3	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	21.127,40
A4	RIBASSO CONTRATTUALE 13,896% di A3	-2.935,86
A5	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO	18.666,80
B1	I.V.A. SU IMPORTO CONTRATTUALE (10% di A6)	1.866,68
C	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO	20.533,48

Dato Altresì atto che l'importo di spesa derivante dal nuovo quadro economico, trova copertura dell'importo inizialmente previsto per l'intervento, utilizzando le economie derivanti dal ribasso offerto dall'affidatario;

Considerato che per effetto delle modifiche introdotte l'importo contrattuale di €17.191,34, viene rideterminato, al netto del ribasso offerto in sede di gara, in € 18.666,80 con una maggiorazione pari ad € **1.475,27** oltre IVA;

Dato atto che ai sensi dell'art. 106 comma del D.Lgs. i contratti possono essere modificati se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 35(oggi € 214.000,00);
- b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. ($€ 17.190,18 * 15\% = € 2.578,53 > 1.475,27$ maggiorazione importo lavori)

Visto che per il presente appalto è stato attribuito il seguente codice CIG **ZD73117C70**;

Ritenuto quindi di prenotare la ulteriore spesa di € **1.622,79 (iva compresa)** a favore dell'O.E. **TECNO SERVICE di DI SALVATORE ALFREDO**, sul seguente capitolo:

- **cap. n. 2746-0 "Redazione del piano del verde urbano"**;

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

Visti

- il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile del servizio e l'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36 e 106;
- il DPCM 14 LUGLIO 2016;
- il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019;
- la Legge n. 241/1990;
- l'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- le Linee guida Anac n. 1, aggiornate con delibera n. 417 del 15 maggio 2019;
- il D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 (fino alla entrata in vigore del regolamento unico di esecuzione previsto dall'art. 216, comma 27-octies, del d.lgs. 50/2016);
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

- il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

- 1) **di Approvare**, per i motivi indicati in premessa, i seguenti documenti, sottoscritti dal Direttore dei Lavori e dalla Ditta Affidataria **TECNO SERVICE di DI SALVATORE ALFREDO** per accettazione, riguardanti le modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs.50/2016, per l'esecuzione dei lavori di **"Messa in sicurezza e riqualificazione delle alberature in Via Carriera" ter:**

- Verbale di Concordamento nuovo prezzo;
- Computo Metrico in variante e Quadro Economico;
- Planimetria interventi(Tav. 1 e 2)

dai quali risulta il seguente nuovo Quadro Economico di spesa:

A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	21.602,66
A2	ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI	475,26
A3	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	21.127,40
A4	RIBASSO CONTRATTUALE 13,896% di A3	-2.935,86
A5	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO	18.666,80
B1	I.V.A. SU IMPORTO CONTRATTUALE (10% di A6)	1.866,68
C	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO	20.533,48

- 2) **di dare atto** che l'importo di spesa derivante dal nuovo quadro economico, trova copertura dell'importo inizialmente previsto per l'intervento, utilizzando le economie derivanti dal ribasso offerto dall'affidatario;
- 3) **di stabilire** che, le variazioni introdotte non comportano proroghe sul termine fissato per la ultimazione dei lavori nel contratto principale;
- 4) **di dare atto** che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è stata trasmessa al Responsabile dell'Area Finanziaria ai fini dell'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 nonché al Responsabile dell'Area Tecnica per l'attestazione di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis, comma 1, del citato D.Lgs., i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
- 5) **di dare atto** che per i lavori di cui in oggetto, il codice CIG è **ZD73117C70** e che, non superando l'importo dei lavori in variante il 20% del contratto originario non è necessario acquisire un nuovo CIG come da disposizioni del Comunicato del Presidente ANAC del 28 ottobre 2015;
- 6) **di dare atto** che il pagamento avverrà, nei termini di contratto principale, previa presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. n. 267/2000;
- 7) **di dare atto che** Responsabile del procedimento è l'Arch. Pianif.re. Fabrizio Notarini;
- 8) **di precisare** che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune Morro d'Oro, nella sezione *"Amministrazione trasparente"* ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016.
- 9) **di precisare** che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Abruzzo nei termini e modalità previste dall'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

Il Responsabile del Servizio

Dott. Arch. Fabrizio Notarini

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 279 del 23/04/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore **NOTARINI FABRIZIO** in data 23/04/2021.

NOTARINI FABRIZIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 279 del 23/04/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il **23/04/2021**.

DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 350

Il 29/04/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 188 del 23/04/2021 con oggetto: **CIG: ZD73117C70 - LAVORI DI ABBATTIMENTO E RIMESSA A DIMORA DI ALBERATURE IN VIA CARRIERA - APPROVAZIONE VARIANTE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa DI SIPIO ROMINA il 29/04/2021.