



**COMUNE DI SAN VALENTINO  
IN ABRUZZO CITERIORE  
PROVINCIA DI PESCARA**

**AREA TECNICA**

**REGISTRO GENERALE N. 491 del 19/12/2022**

**DETERMINAZIONE N. 323 DEL 17/12/2022**  
PROPOSTA N. 573 del 17/12/2022

**OGGETTO:** LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, POTENZIAMENTO E  
RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI E SERVIZI PUBBLICI DEL CENTRO STORICO –  
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Adotta la presente determinazione:**

**PREMESSO:**

- che la Giunta Regionale Dipartimento Territorio e Ambiente ha pubblicato sul BURA speciale del 09/08/2017 la Legge Regionale n 40/2017 – annualità 2020 – l’avviso per la presentazione delle domande di concessione di contributi ai comuni per la realizzazione di opere di urbanizzazione;
- che il Comune di San Valentino in A.C. intende presentare istanza per la richiesta di un contributo per la manutenzione straordinaria e riqualificazione degli spazi e servizi interni al centro storico;
- che l’Amministrazione Comunale di San Valentino in A.C. intende realizzare un progetto manutenzione straordinaria, potenziamento e riqualificazione degli spazi e servizi pubblici del centro storico;
- che con determina dirigenziale n 171/T del 14.08.2020 con la quale è stato conferito l’incarico per la progettazione, preliminare definitiva ed esecutiva e sicurezza in fase di progettazione, all’Arch. PELACCIA Sonia con studio in San Valentino in A.C. alla Via Valle, snc, iscritto all’Ordine degli Architetti della provincia di Pescara al n 1322;
- che con con deliberazione di Giunta Comunale n 91 del 07/09/2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di interventi di manutenzione straordinaria, potenziamento e riqualificazione degli spazi e servizi pubblici del centro storico;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio n 150/T del 20/07/2022 si è provveduto alla scelta del metodo di gara;
- che a seguito di espletamento di regolare procedura negoziata, le cui risultanze sono state approvate con determina del responsabile del servizio n 193/T del 30/09/2022, esecutiva, i lavori sono stati appaltati alla ditta AD COSTRUZIONI

GENERALI SRL con sede in Chieti, Via Padre Ugolino Frasca snc, al prezzo netto di € 90.633,30 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 2.939,81;

**RICHIAMATO** il contratto in data 11/11/2022 n.1592 di Rep., registrato on line, con il quale venivano affidati i lavori di interventi di manutenzione straordinaria, potenziamento e riqualificazione degli spazi e servizi pubblici del centro storico, alla ditta AD COSTRUZIONI GENERALI SRL con sede in Chieti, Via Padre Ugolino Frasca snc, al prezzo netto di € 90.633,30,oneri per la sicurezza compresi;

**DATO** atto che i lavori di che trattasi sono stati consegnati a norma dell'art. 154 del DPR 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, dai direttori dei lavori Arch. PELACCIA Sonia;

**CONSIDERATO** che l'opera di che trattasi è finanziata per € 100.000,00 con fondi ai sensi della LR 40-2007 annualità 2020 ed € 16.000,00 con mutuo da contrarre con la Cassa DD.PP. con oneri a carico del Comune;

**DATO** atto che l'art. 35 comma 18, del Dlgs 50/2016 e s.m.i., prevede l'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla leggi vigenti, che a seguito del decreto mille proroghe 2021 e successive, oggi e fissato nella misura del 30% dell'importo contrattuale, quindi fino alla misura massima di € 27.189,99;

**DATO** atto che la ditta AD COSTRUZIONI GENERALI SRL ha formulato la richiesta di anticipazione pari al 20% del contratto pari ad € 18.126,66 oltre IVA;

**VISTA** la polizza fideiussoria rilasciata dalla compagnia di assicurazione SACE BT SPA n 1632.00.27.2799849086 in data 15.12.2022 dell'importo complessivo di € 60.919,13;

**VISTA** la fattura n 36\_22 del 14/12/2022 presentata dall'impresa per l'importo complessivo di € 18.126,66 + IVA 10% per € 1.812,67 quindi per complessivi € 19.939,33;

**VISTO** il certificato di regolarità contributiva con scadenza in data 18/02/2023 dagli Enti preposti;

**VISTO** il Capitolato Speciale di Appalto;

**VISTO** il Dlgs.vo 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTI** lo statuto comunale ed il vigente regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;

**VISTO** l'art. 141 del D.P.R. del 05 Ottobre 2010, n 207;

### **DETERMINA**

- 1) di prendere atto della richiesta di anticipazione da parte della ditta AD COSTRUZIONI GENERALI SRL con sede in Chieti, Via Padre Ugolino Frasca snc, formulata in data 28.06.2021, qui pervenuta in data 15.12.2022 prot. 6511 dell'importo complessivo pari ad € 19.939,33 pari al 20% dell'importo contrattuale compreso IVA;
- 2) di liquidare e pagare conseguentemente a favore della ditta AD COSTRUZIONI GENERALI SRL con sede in Chieti, Via Padre Ugolino Frasca snc, la somma, attualmente disponibile, come ampiamente descritto nel bando di gara, di € 19.939,33, IVA 10% compresa, imputando la spesa al Cap. 1963.0 del bilancio corrente esercizio;
- 3) Il codice CIG del lavoro è 9347938279 il CUP è F37H20005960006;

La presente determinazione, esecutiva del precedente atto, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 184, del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificata, viene trasmessa al servizio finanziario, per i conseguenti adempimenti;

A norma dell'art. 8 della L. 241/90 si rende noto che il Responsabile del Provvedimento è il geom MASTRODICASA Antonio e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico allo 085/8574131;

---

### **VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 573 del 17/12/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile MASTRODICASA ANTONIO in data 17/12/2022.

---

### **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 573 del 17/12/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario NERONE FABRIZIO il 19/12/2022.

---

### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 917**

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione MASTRODICASA ANTONIO attesta che in data 19/12/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 491 del 19/12/2022 con oggetto:

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI E SERVIZI PUBBLICI DEL CENTRO STORICO – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE**

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art.124 del T.U. 267/2000.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da MASTRODICASA ANTONIO il 19/12/2022.