



COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI
PROVINCIA DI COSENZA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO DI SETTORE
N. 85 del 21/10/2020

REGISTRO GENERALE N. 480 del 22/10/2020

OGGETTO:	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E DELL'INFANZIA SITO IN VIA S. RICCI. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ACCONTO DIREZIONE LAVORI SU 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI.-
-----------------	---

Il Responsabile del Procedimento



Il Responsabile del Settore
D'AMICO SALVATORE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:

- deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 3/10/2017 con la quale è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di ***“Riqualificazione energetica dell'edificio adibito a scuola elementare e dell'infanzia in via S. Ricci”***;
- determinazione n. 55 del 30/10/2017 da parte del Responsabile del Servizio LL.PP. 3° con la quale è stata indetta la procedura in oggetto per l'affidamento dei lavori di ***“Riqualificazione energetica dell'edificio adibito a scuola elementare e dell'infanzia in via S. Ricci”***;
- determinazione n. 36 del 30/10/2017 da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza con la quale è stata indetta la procedura in oggetto per l'affidamento dei lavori ***“Riqualificazione energetica dell'edificio adibito a scuola elementare e dell'infanzia in via S. Ricci”*** approvando contestualmente i documenti di gara;
- determinazione n. 42 del 21/11/2017 da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza con la quale è stato nominato il **seggio di gara** per l'esame delle sola documentazione amministrativa ai fini dell'accettazione delle offerte presentate;
- determinazione n. 47 del 12/12/2017 da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza con la quale è stata nominata la **commissione di gara** per l'esame delle offerte tecniche ed economiche presentate;
- proposta di aggiudicazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento, con la quale, verificato che l'operato della commissione risulta corretto e conforme al quadro procedurale delineato dagli atti di gara, si è provveduto ad approvare le operazioni di gara risultanti dai verbali della Commissione di gara;
- determinazione n. 50 del 06/04/2018 da parte del Responsabile del Servizio LL.PP. 3° con la quale si è proceduto ad aggiudicare la procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di ***“Riqualificazione energetica dell'edificio adibito a scuola elementare e dell'infanzia in via S. Ricci”*** in favore della ATI EDILCALABRA RESTAURI SELS – ITALY APPALTI SRLS con sede rispettivamente in Cassano allo Jonio, Via Macedonia – Frazione Sibari e Terranova da Sibari, via Acopo e P.IVA 03426100784 e 03495900783;
- determinazione n. 72 del 26/07/2018 da parte del Responsabile del Servizio LL.PP. 3° con la quale si è proceduto a liquidare alla ditta esecutrice dei lavori, in base all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017, una anticipazione pari al 20% del valore del contratto e pertanto di €. 28.695,33 oltre IVA al 10% di €. 2.869,53 e per complessivi €. 31.564,86 alla ditta EDILCALABRA RESTAURI SRLS ed €. 28.695,33 oltre IVA al 10% di €. 2.869,53 e per complessivi €. 31.564,86 alla ditta ITALY APPALTI SRLS;
- determinazione n. 87 del 24/09/2018 da parte del Responsabile del Servizio LL.PP. 3° con la quale si è proceduto ad approvare il 1° Stato Avanzamento dei Lavori per una somma di €. 104.522,37 oltre IVA al 10% di €. 10.452,24 e per complessivi €. 114.974,61;
- determinazione n. 88 del 26/09/2018 da parte del Responsabile del Servizio LL.PP. 3° con la quale si è proceduto a liquidare un 1° Acconto sul 1° Stato Avanzamento dei Lavori per una somma di €. 32.510,93;

- determinazione n. 106 del 10/12/2018 da parte del Responsabile del Servizio LL.PP. 3° con la quale si è proceduto ad approvare una integrazione al 1° Stato Avanzamento dei Lavori per una somma di €. 19.097,03 oltre IVA al 10% di €. 1.909,70 e per complessivi €. 21.006,73;
- determinazione n. 107 del 10/12/2018 da parte del Responsabile del Servizio LL.PP. 3° con la quale si è proceduto ad approvare e liquidare un al Coordinatore della sicurezza Arch. Vincenzo APA un acconto per il Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (pari al 45% dell'avanzamento lavori) di un importo di €. 2.458,35 oltre CNPAIA al 4% pari a €. 98,33 ed IVA al 22% pari a €. 562,47 e per complessivi €. 3.119,15;
- determinazione n. 108 del 10/12/2018 da parte del Responsabile del Servizio LL.PP. 3° con la quale si è proceduto ad approvare e liquidare ai Direttori dei Lavori – Ing. Andrea RICCA e Ing. Daniel BARRANCHINI un acconto per la Direzione e contabilità lavori (pari al 45% dell'avanzamento lavori) €. 4.626,19 oltre CNPAIA al 4% pari a €. 185,05 ed IVA al 22% pari a €. 1.058,47 e per complessivi €. 5.869,71
- determinazione n. 109 del 10/12/2018 da parte del Responsabile del Servizio LL.PP. 3° con la quale si è proceduto ad approvare e liquidare gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del d.Lgs. n. 50/2016 e quantificati nel quadro economico di progetto in €. 7.721,23 oltre €. 3.000,00 alla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Terranova da Sibari, Spezzano Albanese, San Lorenzo del Vallo, Torano Castello, Tarsia, Santa Caterina Albanese, Mongrassano e Cervicati per spese di pubblicità e Commissione di Gara;

VISTA la determinazione n. 31 del 25/05/2017 con la quale è stato conferito incarico di Progettazione definitiva ed esecutiva nonché di Direzione e contabilità dei Lavori unitamente all'Ing. Andrea RICCA (Capogruppo), e Ing. Daniel BARRANCHINI (Mandante), raggruppamento di tecnici in possesso dei requisiti professionali come da curriculum allegati e presente nell'elenco dei professionisti di fiducia dell'Amministrazione, aggiornato con Disposizione Dirigenziale del Responsabile del Servizio LL.PP. 3°, n. 19 del 09.03.2017 e pubblicato con determinazione dirigenziale n. 23 del 27.04.2017, per l'importo di € 28.118,77 oltre Cassa Previdenziale del 4% equivalente ad € 1.152,75, oltre IVA del 22% equivalente ad € 6.439,73, per un importo complessivo pari a € 35.711,25;

DATO ATTO,

- **CHE** la Cdp. S.p.A. a seguito di apposita richiesta ha trasferito la somma di €. 122.735,42 quale anticipazione pari al 20% sulla somma complessiva di €. 490.941,66;
- **CHE** con determinazione n. 72 (Reg.Gen. 390) del 26/07/2018 è stata liquidata alla A.T.I. EDILCALABRA RESTAURI SRLS – ITALY APPALTI SRLS la somma di €. 63.129,72 quale anticipazione;
- **CHE** con determinazione n. 76 (Reg.Gen. 403) del 31/07/2018 è stata liquidata al Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione la somma di €. 5.720,00;
- **CHE** con determinazione n. 79 (Reg.Gen. 420) del 07/08/2018 è stata liquidata, quale compenso per la progettazione ai professionisti Ing. Andrea RICCA e Ing. Daniel BARRANCHINI una complessiva di €. 17.838,34 giusta fattura n. 8_18 del 31/07/2018 assunta al prot. 3475 del 31/07/2018 presentata dall'Ing. Andrea RICCA dell'importo di €. 8.919,27 e fattura n. 2_18 del 31/07/2018 assunta al prot. 3546 del 07/08/2018 presentata dall'Ing. Daniel BARRANCHINI dell'importo di €. 8.919,27;
- **CHE** con determinazione n. 80 (Reg.Gen. 421) del 07/08/2018 è stata liquidata è stata liquidata per diagnosi energetica la somma di €. 3.536,43;

- **CHE** tenuto conto delle spese già liquidate complessivamente pari a €. 90.224,19, restava disponibile la somma di €. (122.735,42 – 90.224,49) = 32.510,93;
- **CHE** con determinazione n. 87 (Reg.Gen. 471) del 24/09/2018 sono stati approvati gli atti relativi al 1° Stato Avanzamento Lavori redatti dai Direttori dei Lavori dai quali si evince un credito da parte dell'Impresa esecutrice di €. 104.522,37 oltre IVA al 10% di €. 10.452,24 e per complessivi €. 114.974,61;
- **CHE** con determinazione n. 88 (Reg.Gen. 4769) del 26/09/2018 è stata liquidata, quale acconto sul 1° Stato Avanzamento Lavori, la somma di €. 32.510,93, giusta fattura n. 7/PA del 25/09/2018 presentata dalla ditta ITALY APPALTI SRLS dell'importo complessivo di €. 51.432,19 oltre IVA al 10% di €. 5.142,32 e per complessivi €. 56.565,51;
- **CHE** con determinazione n. 106 (Reg.Gen. 595) del 10/12/2019 sono stati approvati gli atti relativi al 1° Stato Avanzamento Lavori redatti dai Direttori dei Lavori dai quali si evince un credito da parte dell'Impresa esecutrice di €. 19.097,03 oltre IVA al 10% di €. 1.909,70 e per complessivi €. 21.006,73;
- **CHE** con determinazione n. 107 (Reg.Gen. 596) del 10/12/2019 è stata approvata e liquidata al Coordinatore per la sicurezza Arch. Vincenzo APA un acconto per il Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (pari al 45% dell'avanzamento lavori) di un importo di €. 2.458,35 oltre CNPAIA al 4% pari a €. 98,33 ed IVA al 22% pari a €. 562,47 e per complessivi €. 3.119,15;
- **CHE** con determinazione n. 108 (Reg.Gen. 597) del 10/12/2019 è stata approvata e liquidata ai Direttori dei Lavori – Ing. Andrea RICCA e Ing. Daniel BARRANCHINI un acconto per la Direzione e contabilità lavori (pari al 45% dell'avanzamento lavori) €. 4.626,19 oltre CNPAIA al 4% pari a €. 185,05 ed IVA al 22% pari a €. 1.058,47 e per complessivi €. 5.869,71;
- **CHE** con determinazione n. 72 (Reg.Gen. 383) del 08/12/2019 è stato liquidato il saldo relativo al 1° Stato Avanzamento dei Lavori;
- **CHE** con determinazione n. 33 (Reg.Gen. 191) del 14/05/2020 sono stati approvati gli atti relativi al 2° Stato Avanzamento Lavori redatti dai Direttori dei Lavori dai quali si evince un credito da parte dell'Impresa esecutrice di €. €. 64.286,10 oltre IVA al 10% di €. 6.428,61 e per complessivi €. 70.714,71;
- **CHE** con determinazione n. 34 (Reg.Gen. 190) del 14/05/2020 è stato liquidato ai Direttori dei Lavori – Ing. Andrea RICCA e Ing. Daniel BARRANCHINI un acconto per la Direzione e contabilità lavori €. 6.841,80 oltre CNPAIA al 4% pari a €. 273,68 ed IVA al 22% pari a €. 1.565,40 e per complessivi €. 8.680,88;
- **CHE** con determinazione n. 36 (Reg.Gen. 186) del 14/05/2020 è stato liquidato al coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione un acconto pari a €. 3.000,00 oltre CNPAIA al 4% pari a €. 120,00 e per complessivi €. 3.120,00;
- **CHE** con determinazione n. 81 (Reg.Gen. 468) del 15/10/2020 sono stati approvati gli atti relativi al 3° Stato Avanzamento Lavori redatti dai Direttori dei Lavori dai quali si evince un credito da parte dell'Impresa esecutrice di €. €. 69.900,56 oltre IVA al 10% di €. 6.990,06 e per complessivi €. 76.890,62;

ACQUISITO IL CIG: ZD71EC42C5;

VISTA la fattura n. 10_20 del 06/10/2020 presentata dall'Ing. Andrea RICCA di €. 724,90 oltre CNPAIA al 4% di €. 29,00 oltre IVA AL 22% 165,86 e per complessivi €. 919,76;

VISTA la fattura n. 10_20 del 07/10/2020 presentata dall'Ing. Daniel BARRANCHINI di €. 724,90 oltre CNPAIA al 4% di €. 29,00 oltre IVA AL 22% 165,86 e per complessivi €. 919,76;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'ing. Andrea RICCA e dell'ing. Daniel BARRANCHINI;

ATTESO che si può procedere all'approvazione e alla liquidazione di un importo di €. 1.839,52 ai Direttori dei Lavori – Ing. Andrea RICCA e Ing. Daniel BARRANCHINI;

ACCERTATA, quindi, la regolarità dell'intero procedimento;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Ing. Salvatore D'AMICO;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA la Legge 7 agosto n. 241 e ss.mm.ii.

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.,

DETERMINA

- Che la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- **di approvare** e liquidare ai Direttori dei Lavori – Ing. Andrea RICCA e Ing. Daniel BARRANCHINI un acconto per la Direzione e contabilità lavori pari a complessivi €. 1.839,52;
- **di liquidare** la fattura n. 10_20 del 06/10/2020 presentata dall'Ing. Andrea RICCA di €. 724,90 oltre CNPAIA al 4% di €. 29,00 oltre IVA AL 22% di 165,86 e per complessivi €. 919,76;
- **di liquidare** la fattura n. 10_20 del 07/05/2020 presentata dall'Ing. Daniel BARRANCHINI di di €. 724,90 oltre CNPAIA al 4% di €. 29,00 oltre IVA AL 22% di 165,86 e per complessivi €. 919,76;
- **di imputare** la spesa complessiva di €. 1.839,52 al cap. **2335.2** del Bilancio 2020;
- **di dare atto** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151, 4° co., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **di disporre** la pubblicazione del presente atto.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 420 del 21/10/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore **D'AMICO SALVATORE** in data 21/10/2020.

D'AMICO SALVATORE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 420 del 21/10/2020 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile di Settore **PUGLIESE ANGELO ROSALDO** il **22/10/2020**.

PUGLIESE ANGELO ROSALDO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 873

Il 23/10/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 480 del 22/10/2020 con oggetto: **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E DELL'INFANZIA SITO IN VIA S. RICCI. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ACCONTO DIREZIONE LAVORI SU 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI.-**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **D'AMICO SALVATORE** il 23/10/2020.