



# COMUNE DI SANT'ANGELO del PESCO

(Provincia di Isernia)

SEDUTA DEL 30.05.2024

DELIBERA NR. 44

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** Deliberazione di Giunta Regionale nr. 459 del 07.10.2016, per l'attuazione dell'Art. 11 del D.L. 28.04.2009 nr. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.06.2009 nr. 77 - Manifestazione di interesse per la concessione di contributi finalizzati alla esecuzione di interventi strutturali di rafforzamento locale, miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione.

Determinazione del Direttore del IV Dipartimento nr. 167 del 14.07.2022.

Intervento: MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DEL MUNICIPIO E DEL C.O.C..

Importo pari a: € 361.200,00 di cui € 361.200,00 a carico delle risorse art. 11 ed € 0,00 a carico del soggetto attuatore.

CUP: I16C22000130002.

Atto di indirizzo all'ufficio tecnico ai fini della modifica al contratto d'appalto ai sensi dell'art. 106 e 149 del D.Lgs. nr. 50/2016.-

L'anno duemilaventiquattro addì trenta del mese di maggio, alle ore 09:00, con la continuazione, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco dott.ssa NUCCI Nunziatina e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	NUCCI Nunziatina	Sindaco	X	
2	D'ABRUZZO Pasquale	Vicesindaco	X	
3	MARZANO Roberta	Assessore	X	
		<b>TOTALI</b>	<b>3</b>	

Partecipa alla seduta il dott. Domenico DI GIULIO, Vice-Segretario Comunale, il quale redige il presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

(delibera, pagine interne)

La proposta è stata istruita e redatta con il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile (art. 49 T.U.E.L. n. 267/00) dal sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Data: 30.05.2024.

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
f.to Geom. Carmine Di Giulio

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Dr. Di Giulio Domenico

## PROPOSTA DI DELIBERA

**OGGETTO:** Deliberazione di Giunta Regionale nr. 459 del 07.10.2016, per l'attuazione dell'Art. 11 del D.L. 28.04.2009 nr. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.06.2009 nr. 77 - Manifestazione di interesse per la concessione di contributi finalizzati alla esecuzione di interventi strutturali di rafforzamento locale, miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione.

Determinazione del Direttore del IV Dipartimento nr. 167 del 14.07.2022.

Intervento: MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DEL MUNICIPIO E DEL C.O.C..  
Importo pari a: € 361.200,00 di cui € 361.200,00 a carico delle risorse art. 11 ed € 0,00 a carico del soggetto attuatore.

CUP: I16C22000130002.

Atto di indirizzo all'ufficio tecnico ai fini della modifica al contratto d'appalto ai sensi dell'art. 106 e 149 del D.Lgs. nr. 50/2016.-

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** la seguente proposta di deliberazione:

### **PREMESSO CHE:**

- con la Deliberazione di Giunta Regionale nr. 459 del 07.10.2016, per l'espletamento delle procedure connesse all'applicazione dell'O.P.C.M. nr. 3907 del 13.11.2010, dell'O.P.C.M. nr. 4007 del 29.02.2012 e dell'O.C.D.P.C. nr. 52 del 20.02.2013 e successive, è stato approvato un Avviso Pubblico per: *"Modalità di attuazione dell'art. 11 del D.L. 28.04.2009, nr. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.06.2009, nr. 77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico, interventi strutturali di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) dell'O.P.C.M. nr. 3907 del 13.11.2010, dell'O.P.C.M. del 29.02.2012, nr. 4007 e dell'O.C.D.P.C. del 20.02.2013, nr. 52 e successive; - Criteri e modalità di ammissibilità al contributo; - Manifestazione di interesse per la concessione di contributi finalizzati alla esecuzione di interventi strutturali di rafforzamento locale, miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione"*;

- con la Determinazione del Direttore del I Dipartimento nr. 94 del 30.07.2018, si è proceduto ad approvare quale graduatoria definitiva l'allegato "A", prodotto dalla Commissione Valutatrice, per la concessione di contributi per interventi di riduzione del rischio sismico su edifici e infrastrutture di proprietà pubblica di cui all'avviso della D.G.R. nr. 459/2016;

### **RICHIAMATA:**

- la Determinazione del Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta Regionale nr. 167 del 14.07.2022, con la quale si è approvata la graduatoria definitiva degli interventi indicati nella tabella di cui all'Allegato "1" della stessa per la concessione di contributi, tra cui è compreso il Comune di Sant'Angelo del Pesco per l'importo di complessivi € 361.200,00 (posizione nr. 33 dell'allegato 1);

**VISTA** la delibera della G.C. nr. 53 del 12.08.2022 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di miglioramento sismico dell'edificio sede del Municipio e del C.O.C., per l'importo complessivo di € 361.200,00, al fine di dare seguito alla richiesta della Regione Molise avanzata con la anzidetta nota prot. nr. 124008 del 15.07.2022 necessaria per la concessione del contributo;

### **CONSIDERATO:**

- che l'intervento di che trattasi è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 ed elenco annuale, approvato con delibera del C.C. nr. 9 del 23.04.2021;

- che il finanziamento della spesa è stato previsto nel bilancio di previsione 2022/2024, al capitolo 3278/1, codice 08.01.2.02;

- che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento si farà fronte con i fondi stanziati dalla Regione Molise di cui al Programma: Delibera di Giunta Regionale nr. 128 del 25.02.2018, Fonte Finanziaria: attuazione dell'art. 11 del D.L. nr. 39 del 28.04.2009, convertito, con modificazioni, dalla

Legge nr. 77 del 24.06.2009 per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della O.P.C.M. nr. 3907/2010 e successive;

- che con determinazione del Direttore del IV Dipartimento Governo del Territorio della Regione Molise nr. 224 del 19.09.2022 e *"disciplinare di concessione del finanziamento e degli obblighi"* ad essa allegato, trasmessa con nota della Regione Molise, IV Dipartimento Governo del Territorio – Servizio Protezione Civile – sede di Campobasso, prot. nr. 158102 del 20.09.2022, assunta al protocollo nr. 3749 del 21.09.2022, si è provveduto alla formale concessione del finanziamento per un importo pari ad € 361.200,00;

**RICHIAMATA** la delibera della G.C. nr. 66 del 08.10.2022 con la quale sono state accettate integralmente tutte le condizioni, modalità e termini indicati nella suddetta Determinazione Direttoriale del IV Dipartimento Governo del Territorio della Regione Molise nr. 224 del 19.09.2022, nonché nel *"Disciplinare di concessione del finanziamento e degli obblighi"* ad essa allegato, per la esecuzione dell'intervento in oggetto, dell'importo complessivo di € 361.200,00, di cui:

- € 361.200,00 a carico delle risorse art. 11 della legge nr. 77/2009 per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della O.P.C.M. nr. 3907/2010 e successive;

- € 0,00 a carico del Comune (Soggetto Attuatore);

**PRESO ATTO:**

- che con determina U.T. nr. 30 del 04.05.2023 si procedeva, tra l'altro, ad approvare la proposta di aggiudicazione dei lavori di che trattasi – CUP: I16C22000130002 - CIG: 9711742F04, in favore della Ditta Cipriani Giuliano Costruzioni srl unipersonale, per l'importo di € 235.800,87 al netto del ribasso offerto, oltre € 13.369,87 per oneri della sicurezza e quindi per un totale a base di contratto pari ad € 249.170,74 oltre IVA nella misura di legge ed alle migliorie offerte in sede di gara;

- che con determina U.T. nr. 37 del 05.06.2023 è stata disposta l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva disposta con la predetta determinazione U.T. nr. 30 del 04.05.2023;

**VISTO:**

- il relativo contratto d'appalto rep. 426 del 16.06.2023, debitamente registrato telematicamente presso Agenzia delle Entrate di Isernia il 16.06.2023 al nr. 1463, serie 1T;

- il relativo verbale di consegna dei lavori redatto in data 04.12.2023;

**RICHIAMATA** la delibera della G.C. nr. 81 del 30.12.2023 con la quale si è proceduto a dare indirizzo all'ufficio tecnico ai fini della modifica al contratto d'appalto ai sensi dell'art. 106 e 149 del D.Lgs. nr. 50/2016, a seguito della previsione di nuove lavorazioni per sopravvenute nuove esigenze tecnico funzionali migliorative delle prestazioni in uso e esercizio, con la riserva di adozione di ulteriori provvedimenti e indirizzi per specifiche necessità imprevedute che dovessero insorgere durante la fase esecutiva del contratto di che trattasi;

**RILEVATO** che sono sopraggiunte nuove esigenze tecnico funzionali migliorative delle prestazioni in uso e esercizio relativamente ai consolidamenti dei setti murari che rendono necessarie eseguire modifiche al fine di migliorare la funzionalità dell'opera, non previste nel progetto iniziale, quali:

1) Consolidamento strutture murarie tramite iniezione di malta compatta ad altissima igroscopicità e traspirabilità, iperfluida, ad elevata ritenzione d'acqua a base di pura calce naturale, finalizzata al miglioramento del consolidamento della struttura, rimanendo comunque nel pieno rispetto degli obiettivi del progetto iniziale;

2) Cucitura a secco di elementi strutturali con barre elicoidali in acciaio inox, finalizzata al miglioramento del consolidamento della struttura, rimanendo comunque nel pieno rispetto degli obiettivi del progetto iniziale;

3) Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante, finalizzata alla sostituzione dei pluviali deteriorati, rimanendo comunque nel pieno rispetto degli obiettivi del progetto iniziale;

Si tratta della risoluzione di alcune necessità improvvise e imprevedute manifestatesi nel corso dei lavori di spicconatura degli intonaci che hanno fatto emergere la necessità di effettuare tali lavorazioni;

**CONSIDERATO** che la Direzione dei Lavori, nel corso di più sopralluoghi, ha preso atto delle criticità, emerse durante la fase esecutiva, imprevedute e imprevedibili nella fase progettuale, ritenendo opportuno

l'adeguamento del progetto per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento;

**RAVVISATA**, pertanto, la necessità di fornire indirizzo al RUP nonché Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, geom. Carmine Di Giulio, affinché provveda urgentemente ad attivare e compiere tutti gli atti gestionali necessari per poter perseguire l'interesse pubblico mediante la previsione delle citate lavorazioni con la modifica dell'attuale contratto d'appalto con lo stesso operatore economico in quanto si inseriscono in maniera integrata, sotto il profilo tecnico, con i lavori in corso, ritenendo possibile una modifica del contratto di appalto senza la necessità di dover ricorrere ad una nuova procedura di affidamento, ai sensi del D.Lgs. nr. 50/2016 vigente all'epoca dell'affidamento;

**VISTO** il D.Lgs. nr. 267/2000;

**ACQUISITO** il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgvo nr. 267/2000;

**ACQUISITO** il parere favorevole reso in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgvo nr. 267/2000;

## **DELIBERA**

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:

**DI PRENDERE ATTO** di quanto rilevato nelle premesse circa la necessità di eseguire le modifiche contrattuali di cui ai punti 1, 2 e 3 del "rilevato" in premessa.

**DI FORNIRE INDIRIZZO** al RUP nonché Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, geom. Carmine Di Giulio, affinché provveda urgentemente ad attivare la direzione lavori e compiere tutti gli atti gestionali necessari per poter perseguire l'interesse pubblico mediante la previsione delle citate lavorazioni con la modifica dell'attuale contratto d'appalto con lo stesso operatore economico in quanto si inseriscono in maniera integrata, sotto il profilo tecnico, con i lavori in corso, ritenendo possibile una modifica del contratto di appalto senza la necessità di dover ricorrere ad una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106 e 149 del D.Lgs. nr. 50/2016 vigente all'epoca dell'affidamento.

**DI DARE ATTO** che la spesa trova copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera di cui al fondo stanziato dalla Regione Molise a valere sul Programma: Delibera di Giunta Regionale nr. 128 del 25.02.2018, Fonte Finanziaria: attuazione dell'art. 11 del D.L. nr. 39 del 28.04.2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge nr. 77 del 24.06.2009 per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della O.P.C.M. nr. 3907/2010 e successive, di cui all'oggetto.

**DI RISERVARSI** l'adozione di ulteriori provvedimenti e indirizzi per specifiche necessità imprevedute che dovessero insorgere durante la fase esecutiva del contratto di che trattasi.

**DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, geom. Carmine Di Giulio, l'adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari all'attuazione del presente deliberato.

**DI TRASMETTERE** copia del presente deliberato al Responsabile dell'Area Tecnica.

**DI TRASMETTERE** il presente deliberato all'Albo pretorio on line ed alla sezione Amministrazione Trasparente.

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. nr. 267/2000, per procedere celermente alle azioni necessarie nel rispetto dei termini sanciti con il richiamato *"disciplinare di concessione del finanziamento e degli obblighi"* ed agli adempimenti gestionale da attuare.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**AVUTA** da parte del Presidente lettura della su estesa proposta di delibera;

**ATTESA** l'urgenza di provvedere,

Con voto unanime, espresso in forma palese,

## **DELIBERA**

**DI APPROVARLA** nei termini sopra formulati;  
successivamente

**VISTO** l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

**CONSIDERATA** l'urgenza di provvedere per i motivi esplicitati;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese come per legge;

**DI DICHIARARE**, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267;

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

f.to Dott.ssa Nunziatina Nucci

**IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Dott. Domenico Di Giulio

---

---

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- Venga posta in pubblicazione, all'albo pretorio del Comune, ivi resterà in libera visione del pubblico per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000.
- Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Sant'Angelo del Pesco, li 06.06.2024.

**IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Dott. Domenico Di Giulio

---

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per 15 giorni consecutivi, a partire dal 06.06.2024 al 21.06.2024 a norma dell' art. 124 - 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

- Reg. pubbl. nr. 233  
Sant'Angelo del Pesco, li 06.06.2024.

**IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Dott. Domenico Di Giulio

---

Copia Conforme all'originale.  
Sant'Angelo del Pesco, li .....

**IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Domenico Di Giulio

---

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

- ( ) Il giorno ..... per essere stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell' art.. 134 - 3°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
- ( X ) Il giorno 30/05/2024 a norma dell' art.. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Sant'Angelo del Pesco, li 30/05/2024.

**IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Dott. Domenico Di Giulio

---