



Comune di Capistrello
Provincia dell'Aquila
SETTORE LAVORI PUBBLICI

**DETERMINAZIONE N. 80 DEL 02/08/2018**

PROPOSTA N. 563 DEL 30/07/2018

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA RISORGIMENTO ➤ LIQUIDAZIONE
 2° SAL - Ditta GABRIELE CAROSELLA LAVORI SRL ➤ CIG: 6966954052 ➤ CUP:
 F81B15000690004

IL RESPONSABILE SETTORE LLPP

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Visto il Decreto del Sindaco n. 5 del 04-04-2018 (prot. n. 2220 del 05-04-2018) relativo al conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore Lavori Pubblici di questo Comune;

Premesso che:

- Con Delibera di CONSIGLIO Comunale n. 9, in data 13.01.2018, esecutiva, è stato approvato Il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
- Con Delibera di CONSIGLIO Comunale n. 8, in data 13.01.2018, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP, periodo 2018/2020;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 45 del 13-04-2018 sono state apportate variazioni al piano di gestione 2018 ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 267/2000;
- Con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28-04-2018 è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2017;

Narrativa:

Vista la determinazione del Settore tecnico n. 72 del 24-05-2017 con la quale l'appalto dei lavori di che trattasi è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa Gabriele Carosella Lavori srl di Rieti (RI), con l'importo netto di € 244.847,70, oltre ad € 8.248,53 per oneri sicurezza ed € 119.603,68 per oneri manodopera, totale € 372.699,91, oltre IVA come per legge;

Visto che i lavori risultano regolarmente consegnati ed iniziati;

Visto il contratto in data 0.07.2017, n. 1716 di Rep.;

Vista la determinazione n. 46 del 09.06.2017 di liquidazione della fattura n. 3/PA del 28-05-2018 dell'importo complessivo di € 144.980,00, relativa al 1° SAL dei lavori di riqualificazione di Piazza Risorgimento, trasmesso dalla D.L. arch. Miriam Maiorino;

Vista la nota prot. n. 4500 del 06.07.2018 con la quale il RUP, dott. ing. Romeo Di Felice, approva gli atti contabili relativi al 2° SAL, trasmessi dalla D.L. arch. Miriam Maiorino ed acquisiti al prot. 4467 del 06.07.2018, composti dei seguenti elaborati: libretto delle misure n. 2; registro di contabilità n. 2; sommario del registro di contabilità al SAL n. 2; Stato avanzamento lavori a tutto il 23.05.2018; Certificato di Pagamento n. 2;

Vista la fattura n. 5/PA del 05.07.2018 dell'importo di € 129.400,00 oltre IVA al 10% pari ad € 12.940,00, per l'importo complessivo di € 142.340,00;

Preso atto che il RUP dichiara di aver verificato la regolarità contributiva del suddetto creditore;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di quanto spettante alla Ditta esecutrice;

Visto il D. Lgs. n. 50 /2016;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull' ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1. Di approvare gli atti contabili relativi al 2° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 23.05.2018 composti dai seguenti elaborati: libretto delle misure n. 2; registro di contabilità n. 2; sommario del registro di contabilità al SAL n. 2; Stato avanzamento lavori; Certificato di Pagamento n. 2;
2. Di liquidare alla ditta Gabriele Carosella Lavori srl di Rieti (RI), Cod. Fiscale e P.I. n. 00929490571, la fattura n. 5/PA del 05.07.2018 dell'importo di € 129.400,00 oltre IVA al 10% pari ad € 12.940,00, per l'importo complessivo di € 142.340,00, relativa al 2° SAL dei Lavori di Riqualficazione di Piazza Risorgimento, trasmesso dalla D.L. arch. Miriam Maiorino;
3. di dare atto che la spesa di cui sopra, è imputata al Cap. 800/3, Bilancio c.e.f., gestione residui;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
5. di specificare che l'IVA al 10% inclusa in dato importo, sarà versato da questo Ente direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 /ter del dPR n. 633/1972 (SPLIT-PAYMENT) e dovrà, comunque, essere versata entro e non oltre il 16 del mese successivo;
6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. ing. Romeo Di Felice;
7. di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Capistrello, 30.07.2018

Il Responsabile
Ing. Federico D’Aulerio

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 563 del 30/07/2018** esprime parere **PARERE FAVOREVOLE**.

Firmato dal Responsabile del Servizio **D'AULERIO FEDERICO** in data **02/08/2018**.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del Dlgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 563 del 30/07/2018** esprime parere: **PARERE FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184 comma 4, del Dlgs 18/08/2000, n. 267.

Firmato dal Responsabile del Servizio **DOTT. FALCONE CESIDIO** in data **02/08/2018**.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2018	49	1	3	GABRIELE CAROSELLA LAVORI SRL	142.340,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **DOTT. FALCONE CESIDIO** il **02/08/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 659

Il 08/08/2018 viene pubblicata all'AlboPretorio OnLine la Determinazione N.ro **399 del 02/08/2018** con oggetto:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA RISORGIMENTO - LIQUIDAZIONE 2° SAL - Ditta GABRIELE CAROSELLA LAVORI SRL - CIG: 6966954052 - CUP: F81B15000690004

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **PERSIA GIANLUCA** il **08/08/2018**.