

COPIA



COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 1407 DEL 28/10/2021

OGGETTO: LAVORI DENOMINATI - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO RICREATIVO IN LOCALITA' VALLERESTA-
CUP: J67H21000950001
Lotto - CIG: 8885471A9F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(giusto provvedimento del Sindaco n. 10 del 10.09.2020)

Visto il provvedimento n. 10 del 10.09.2020 con il quale la sottoscritta veniva nominata responsabile del servizio, con attribuzione delle funzioni dirigenziali e conferimento degli incarichi delle posizioni organizzative;

Ricordato che in data 3 e 4 ottobre 2021 si sono svolte le consultazioni per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale di Tagliacozzo;

Preso atto che in data 5 ottobre 2021 si è tenuta l'adunanza dei Presidenti di seggio e si è proceduto alla proclamazione degli eletti;

Richiamato l'art. 21, comma 2, del vigente Regolamento Comunale degli uffici e servizi che stabilisce che l'incarico sopra citato è prorogato di diritto all'atto della naturale scadenza fino a quando non intervenga la nuova nomina;

Dato atto che:

- con deliberazione di G.C. n. 157 in data 01.09.2021 è stato approvato il progetto esecutivo per l'intervento di "**REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO RICREATIVO IN LOC. VALLE RESTA**", per complessivi € **84.287,00**;
- la spesa per la realizzazione dell'intervento è prevista al Cap/S. 1746 del bilancio di previsione 2021-2023, collegato al Cap/E. 766;

Ricordato che, con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 1148 del 11.09.2021, si affidava all'impresa DI MARCO s.r.l., con sede in Carsoli alla Via delle Comunicazioni, P.IVA 01329750663, l'esecuzione dei lavori di "**REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO RICREATIVO IN LOC. VALLE RESTA**", per un importo pari ad € 55.937,13#, di cui €

3.949,32# oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 12.306,17#, per un importo complessivo pari ad € **68.243,30#**;

Acquisita, al prot. n. 13544 del 27.10.2021, la richiesta di PROROGA di 20 gg dei termini dei lavori, da parte dell'impresa DI MARCO s.r.l., con sede in Carsoli alla Via delle Comunicazioni, Partita IVA 01329750663;

Richiesto, con nota prot. n. 13548 del 27.10.2021, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, il parere del Direttore dei Lavori ing. Francesca Napoleone;

Vista la nota trasmessa a mezzo PEC, acquisita al prot. n. 13620 del 28.10.2021, dal Direttore dei Lavori ing. Francesca Napoleone, che esprime parere FAVOREVOLE alla proroga dei termini dei lavori, ovvero concessione di gg. 20;

Stabilito il nuovo termine dei lavori al 18.11.2021;

Visto il Bilancio 2021, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 30.12.2020;

Visto il D.U.R.C. regolare della società, richiesto in data 20.07.2021, giusto prot. n. INPS_27157329, con scadenza validità al 17.11.2021;

Visti:

- il D.Lgs. 50 del 18.03.2016;
- il D.L. 32 del 18.04.2019;
- il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, con cui è stato approvato il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, per quanto tuttora vigente;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ad oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti,

DETERMINA

Di concedere la proroga di **giorni 20**, nella scadenza dei lavori fissata al 18.11.2021, all'impresa DI MARCO s.r.l., con sede in Carsoli alla Via delle Comunicazioni, Partita IVA 01329750663, affidataria dei lavori di cui all'oggetto;

Di dare atto che le risorse pari ad € 84.287,00#, destinate per i lavori, rivengono dall'assegnazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto 17.07.2020 da destinare ad investimenti in infrastrutture sociali;

Di trasmettere la presente determinazione all'impresa appaltatrice ed al direttore dei lavori;

Di dare atto che i codici assegnati alla determinazione sono:

CUP: J67H21000950001

CIG: 8885471A9F.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 1683 del 28/10/2021** esprime parere **PARERE FAVOREVOLE**.

TAGLIACOZZO, li 29/10/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to ING. MARCELLI ROBERTA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1963

Il 29/10/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1407 del 29/10/2021** con oggetto:

LAVORI DENOMINATI - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO RICREATIVO IN LOCALITA' VALLERESTA-

CUP: J67H21000950001

Lotto - CIG: 8885471A9F

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

TAGLIACOZZO, li 29/10/2021

Il Firmatario della Pubblicazione
F.to DOTT.SSA AMICONI ROBERTA