

COPIA



COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 751 DEL 11/06/2022

OGGETTO: LAVORI DENOMINATI "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO RICREATIVO IN LOCALITA' VALLERESTA" APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA CUP: J67H21000950001 Lotto - CIG: 8885471A9F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(giusto provvedimento del Sindaco n. 10 del 10.09.2020)

Visto il provvedimento n. 10 del 10.09.2020 con il quale la sottoscritta veniva nominata responsabile del servizio, con attribuzione delle funzioni dirigenziali e conferimento degli incarichi delle posizioni organizzative;

Ricordato che in data 3 e 4 ottobre 2021 si sono svolte le consultazioni per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale di Tagliacozzo;

Preso atto che in data 5 ottobre 2021 si è tenuta l'adunanza dei Presidenti di seggio e si è proceduto alla proclamazione degli eletti;

Richiamato l'art. 21, comma 2, del vigente Regolamento Comunale degli uffici e servizi che stabilisce che l'incarico sopra citato è prorogato di diritto all'atto della naturale scadenza fino a quando non intervenga la nuova nomina;

Considerato che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 06.04.2021, si forniva indirizzo all'Ufficio Tecnico Comunale in merito all'intervento denominato "**REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO RICREATIVO IN LOCALITA' VALLE RESTA**", da realizzare utilizzando il contributo concesso per le annualità 2020 e 2021, per complessivi € **84.287,00**;

Dato atto che:

1. con determinazione n. 626 in data 08.06.2021 sono stati affidati all'Ing. Francesca Napoleone, con studio in Magliano de' Marsi alla Piazza San Luigi Orione civico 34, Partita IVA 01799480668 codice fiscale NPL FNC 83C41 A515U, i servizi professionali per la progettazione esecutiva - rilievo - sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - direzione lavori - contabilità e supporto al collaudo, dell'intervento denominato "**REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO RICREATIVO IN LOCALITA' VALLERESTA**";

2. con deliberazione di G.C. n. 157 in data 01.09.2021 è stato approvato il progetto esecutivo per l'intervento in oggetto;
3. con determinazione n. 1148 del 11.09.2021 è stata affidata all'impresa DI MARCO s.r.l., con sede in Carsoli alla Via delle Comunicazioni, Partita IVA 01329750663, l'esecuzione dei lavori denominati denominati "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO RICREATIVO IN LOCALITA' VALLE RESTA", per un importo pari ad € 55.937,13#, di cui € 3.949,32# oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 12.306,17#, per un importo complessivo pari ad € 68.243,30#;

Atteso che, durante l'esecuzione dei lavori, sono emerse lavorazioni in aumento e diminuzione non previste ed imprevedibili quali:

- i maggiori oneri a seguito di ricarico del materiale arido;
- la mancanza di materiale di risulta che ha prodotto:
 - mancata esecuzione della caratterizzazione;
 - mancato conferimento in discarica;
- la riduzione degli embrici rispetto a quelli previsti in progetto;

Acquisita, al prot. n. 6827 del 30.05.2022, la perizia di Variante e Suppletiva dell'intervento denominato "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO RICREATIVO IN LOCALITA' VALLE RESTA", redatta dall'Ing. Francesca Napoleone, Progettista e Direttore dei Lavori, composta dai seguenti elaborati:

1. RELAZIONE DESCRITTIVA;
2. COMPUTO METRICO;
3. STIMA INCIDENZA SICUREZZA;
4. QUADRO ECONOMICO
5. QUADRO COMPARATIVO

dalla cui consultazione si evince il seguente quadro comparativo:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE E SUPPLETIVA					
n.	descrizione	progetto esecutivo	progetto di variante		variazioni
A.1.1	Importo Lavori a base di gara	€ 53.648,27	€ 54.369,36		€ 721,09
A.1.2	oneri per la sicurezza contenuti nelle voci di elenco prezzi	€ 1.394,41	€ 1.420,59		€ 26,18
A	Importo Lavori	€ 55.042,68	€ 55.789,95		€ 747,27
A.2.1	oneri per la sicurezza speciali	€ 1.480,35	€ 1.480,35		€ 0,00
A.2.2	oneri per la sicurezza Covic-19	€ 2.468,97	€ 2.468,97		€ 0,00
A.3.1	Importo Lavori ribassati (ribasso 5,55%)	€ 51.987,81	€ 52.693,61		€ 705,80
A.3.2	Economie di gara (IVA esclusa)	€ 3.054,87	€ 3.096,34		€ 41,47
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione				
B.1	Accantonamento di cui all'art. 113 D.lgs. 50/2016 s.i. e m. (2% di A)	€ 1.179,84	€ -		-€ 1.179,84
B.2	Spese tecniche di coordinamento sicurezza in fase di progettazione + esecuzione - DL + contabilità e misura	€ 7.248,08	€ 7.248,08		€ 0,00
B.3	CNPAIA (4%)	€ 289,92	€ 289,92		€ 0,00
B.4	Versamento MAV Autorità di Vigilanza	€ 30,00	€ 30,00		€ 0,00
B.5	Economie	€ 3.726,94	€ 4.906,77		€ 1.179,83
B.6	IVA SERVIZI (22%)	€ -	€ -		
B.7	IVA LAVORI (22%)	€ 12.306,17	€ 12.461,44		€ 155,28
B.8	Imprevisti (iva inclusa)	€ 3.568,92	€ 2.707,85		-€ 861,07

C	TOTALE COMPLESSIVO	€ 84.287,00	€ 84.287,00	€ 0,00
---	--------------------	-------------	-------------	--------

Vista la deliberazione n. 2 del 10.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024;

Visto il D.U.R.C. regolare della società, rilasciato in data 03.04.2022, giusto prot. n. INPS_30712002, con scadenza 01.08.2022;

Visti:

- il D.Lgs. 50 del 18.03.2016;
- il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, con cui è stato approvato il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, per quanto tuttora vigente;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ad oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

DETERMINA

Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la perizia di variante e suppletiva in merito all'intervento denominato “**REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO RICREATIVO IN LOCALITA' VALLE RESTA**”, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs 50/16 e s.m.i., redatta dall’Ing. Francesca Napoleone, Progettista e Direttore dei Lavori, composta dai seguenti elaborati:

1. RELAZIONE DESCRITTIVA;
2. COMPUTO METRICO;
3. STIMA INCIDENZA SICUREZZA;
4. QUADRO ECONOMICO
5. QUADRO COMPARATIVO;

Di sub-impegnare l’importo di € **893,02#** (€ 705,80# oltre oneri per la sicurezza pari ad € 26,18#, oltre IVA 22% come per legge pari ad € 161,04#), relative ai lavori della Variante Suppletiva, in favore dell'impresa DI MARCO s.r.l., con sede in Carsoli alla Via delle Comunicazioni, Partita IVA 01329750663, sul **Cap/S. 1746/0, Imp. n. 338.1/2022**, collegato al Cap/E. 766/0, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto 17.07.2020 da destinare ad investimenti in infrastrutture sociali;

Di dare atto che la variante, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera “c”, del D.Lgs. 50/2016, deriva da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice, che la modifica non altera la natura generale del contratto originario, che risulta inferiore al 10% dell’importo contrattuale e che pertanto non necessita di trasmissione all’Autorità Anticorruzione;

Di dare atto che l’impresa ha presentato apposita dichiarazione in merito alla tenuta di conto corrente dedicato per pagamenti afferenti il contratto in essere, ai sensi della Legge 136/2010 e ss. mm.;

Di dare atto che i codici assegnati alla determinazione sono:

- **CUP: J67H21000950001**
- **CIG: 8885471A9F.**

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 860 del 30/05/2022** esprime parere **PARERE FAVOREVOLE**.

TAGLIACOZZO, li 22/06/2022

Il Responsabile del Servizio

F.to ING. ROBERTA MARCELLI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del Dlgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 860 del 30/05/2022** esprime parere: **PARERE FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 18/08/2000 n. 267

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss	Progr	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2022	1746	338	2	06	01	2	02	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	893,02

TAGLIACOZZO, li 24/06/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA NANNI VINCENZINA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1148

Il 25/06/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **751 del 24/06/2022** con oggetto:

LAVORI DENOMINATI"REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO RICREATIVO IN LOCALITA' VALLERESTA" APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA CUP: J67H21000950001 Lotto - CIG: 8885471A9F

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

TAGLIACOZZO, li 25/06/2022

Il Firmatario della Pubblicazione
F.to DOTT.SSA ROBERTA AMICONI