

COPIA



COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 1665 DEL 10/12/2022

OGGETTO: LAVORI DI STRAORDINARIE MANUTENZIONI STRADALI IN TAGLIACOZZO E FRAZIONI - I LOTTO. RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ELISA BLASETTI E VIA SAN ROCCO IN POGGETELLO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO. CUP J67H20001350004 - CIG: 89870468F7

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(giusto provvedimento del Sindaco n. 10 del 10.09.2020)

Visto il provvedimento n. 10 del 10.09.2020 con il quale la sottoscritta veniva nominata responsabile del servizio, con attribuzione delle funzioni dirigenziali e conferimento degli incarichi delle posizioni organizzative;

Ricordato che in data 3 e 4 ottobre 2021 si sono svolte le consultazioni per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale di Tagliacozzo;

Preso atto che in data 5 ottobre 2021 si è tenuta l'adunanza dei Presidenti di seggio e si è proceduto alla proclamazione degli eletti;

Richiamato l'art. 21, comma 2, del vigente Regolamento Comunale degli uffici e servizi che stabilisce che l'incarico sopra citato è prorogato di diritto all'atto della naturale scadenza fino a quando non intervenga la nuova nomina;

Ricordato che nella variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022, adottata con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 03.08.2020, con CUI 00189250665.2020.00003, è previsto l'intervento "Lavori di straordinarie manutenzioni stradali in Tagliacozzo e Frazioni" per complessivi € 300.000,00, finanziati attraverso mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti;

Dato atto che, con deliberazione di G.C. n. 207 del 07.12.2020, si approvava in linea tecnica il progetto definitivo dell'intervento, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50 e ss.mm.ii., necessario per procedere alla richiesta di mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti;

Preso atto della nota interlocutoria prot. n. 2211180/20 del 12.12.2020 inviata tramite mail dalla Cassa DDPP e relativa alla richiesta di prestito in oggetto, individuato con Posizione n. 6202923, in

cui si chiedeva la rettifica della deliberazione di G.C. n. 207 del 07.12.2020 per alcune incongruenze con la richiesta di prestito;

Dato atto che, con deliberazione di G.C. n. 220 del 16.12.2020, è stata revocata la deliberazione di G.C. n. 207 del 07.12.2020 e si è proceduto alla riapprovazione del progetto definitivo per l'intervento in oggetto, redatto dal Servizio Tecnico, per una spesa complessiva di € 300.000,00;

Preso atto che, in seguito all'esito favorevole dell'istruttoria, la Cassa Depositi e Prestiti in data 21.12.2020 ha deliberato la concessione del prestito in oggetto, individuato con Posizione n. 6202923;

Dato atto che, con determinazione n. 1442 del 22.12.2020:

- si accertava, nell'esercizio 2020, l'entrata di € 300.000,00# sul Cap/E. 1007/50;
- si impegnava la correlata somma di € 300.000,00 sul Cap/S. 1889/50, con imputazione all'esercizio 2021, in cui la stessa è esigibile;

Ricordato che l'intervento è stato suddiviso nei seguenti 2 lotti funzionali:

I LOTTO - Largo Elisa Blasetti (Tagliacozzo) e Via S. Rocco (Poggetello);

II LOTTO - Marciapiede Piazza Duca degli Abruzzi (Tagliacozzo) e Via Pomarca, Vico Roma e Vico I passanti la Caroccia (Roccacerro);

Dato atto che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 18.11.2021, è stato approvato il Progetto Esecutivo per il I lotto dell'intervento, redatto arch. Pieraldo Mercuri, per una spesa complessiva di € 150.000,00#;

Ricordato che, con determinazione n. 1608 del 07.12.2021, si dava avvio alle procedure per l'individuazione dell'impresa cui affidare i LAVORI DI STRAORDINARIE MANUTENZIONI STRADALI IN TAGLIACOZZO E FRAZIONI – I LOTTO - Largo Elisa Blasetti (Tagliacozzo) e Via S. Rocco (Poggetello), per l'importo a base di gara € 102.500,00# di cui € 2.500,00# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che, con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 1685 del 18.12.2021, si affidava all'impresa COCO COSTRUZIONI s.r.l., con sede in Canistro alla Via Campo Sportivo civico 2, Partita IVA 01914110661, l'esecuzione dei lavori in oggetto, per la somma complessiva pari ad € 91.990,00#, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 2.500,00# ed IVA 22% pari ad € 20.787,80# come per legge, per un importo complessivo pari ad € 115.277,80#;

Preso atto del verbale di consegna ed inizio effettivo delle lavorazioni in data 22.03.2022, a firma del Direttore dei Lavori;

Ricordato che, con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 506 del 23.04.2022, è stata riconosciuta all'Impresa appaltatrice dei lavori in argomento la somma pari al 20% dell'importo contrattuale pari a € 18.898,00# oltre IVA al 22% per € 4.157,56#, per complessivi € 23.055,56#;

Ricordato che

- con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 0506 del 23.04.2022, sono stati approvati gli atti contabili relativi al I Stato di Avanzamento Lavori;
- con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 865 del 06.07.2022, sono stati approvati gli atti contabili relativi al II Stato di Avanzamento Lavori;
- con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 1029 del 11.08.2022, sono stati approvati gli atti contabili relativi al III Stato di Avanzamento Lavori;

Acquisita in data 28.07.2022, al prot. n. 9914, istanza di compensazione prezzi ai sensi dell'art. 1 – septies del D.L. 73/2021, convertito con Legge n. 106/2021 recanti “Misure urgenti connesse all'emergenza Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, trasmessa dall'impresa COCO COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Canistro (AQ), alla Via Campo Sportivo civico 2, Partita IVA 01914110661, in merito ai maggiori oneri connessi con la fornitura di n. 1 cestino portarifiuti, n. 2 panchine e n. 6 fioriere;

Richiesta, con nota prot, n. 10422 del 08.08.2022, al Direttore dei Lavori la verifica e la certificazione delle eventuali somme derivanti dalla maggiorazione e/o diminuzioni dei prezzi riferiti al periodo dell'effettiva esecuzione dei lavori e degli approvvigionamenti delle materie, avanzata dall'impresa COCO COSTRUZIONI s.r.l.;

Acquisito in data 11.08.2022, al prot. n. 10631, il parere favorevole del Direttore dei Lavori in merito ai maggiori oneri connessi con la fornitura di n. 1 cestino portarifiuti, n. 2 panchine e n. 6 fioriere, avanzata dall'impresa COCO COSTRUZIONI s.r.l.;

Visto l'art. 26 del D.L. 17/05/2022 n. 50 (cd “decreto aiuti”) che, al fine di fronteggiare gli anomali aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione nel settore dei lavori pubblici, prevede l'applicazione, per il 2022, di uno speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzari regionali entro il 31 luglio 2022 e, per i lavori eseguiti tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, in deroga a specifiche clausole contrattuali e alle disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022, nell'attesa di tale aggiornamento, ricorrendo ad un rialzo temporaneo fino al 20% di quelli aggiornati al 31 dicembre 2021;

Redatto il Certificato di Pagamento Straordinario n. 1 del 05.09.2022, per un importo pari ad € 2.766,75# detratto il ribasso di gara (8,01%) pari ad € 102,79#, per un importo da compensare pari ad € 2.663,96#, oltre IVA come per legge;

Vista la deliberazione n. 2 del 10.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024;

Dato atto che la somma in argomento è reperita nella voce “IMPREVISTI” del quadro economico dell'intervento, in quanto inferiore al 50% dell'importo previsto ed accantonato e che la spesa è prevista sul Cap/S. 1889/50 del bilancio corrente ed è finanziata mediante mutuo accordato dalla Cassa Depositi e Prestiti Posizione n. 6202923/2020;

Visto il D.U.R.C. regolare dell'impresa COCO COSTRUZIONI s.r.l., rilasciato in data 23.11.2022, giusto prot. n. INAIL_35681441, scadenza 23.03.2023;

Visti:

- il D.Lgs. 50 del 18.03.2016;
- il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, con cui è stato approvato il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, per quanto tuttora vigente;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ad oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

DETERMINA

Di approvare il Certificato di Pagamento Straordinario n. 1 del 05.09.2022, relativo all'istanza di compensazione prezzi ai sensi dell'art. 1 – septies del D.L. 73/2021, convertito con Legge n. 106/2021 recanti “Misure urgenti connesse all'emergenza Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, trasmessa dall'impresa COCO COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Canistro (AQ), alla Via Campo Sportivo civico 2, Partita IVA 01914110661, in merito ai maggiori oneri connessi con la fornitura di n. 1 PORTARIFIUTI (VOCE 37), n. 2 PANCHINE (VOCE 38), n. 3 FIORIERE (VOCE 39) e n. 1 FIORIERE (VOCE 40), per un importo pari ad € 2.663,96# oltre IVA come per legge pari ad € 586,07# per un importo complessivo pari ad € 3.250,03#;

Di sub-impegnare sul **Cap/S. 1889/50, Imp. n. 257.1/2022** la somma pari ad € **3.250,03#** in favore dell'impresa COCO COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Canistro (AQ), alla Via Campo Sportivo civico 2, Partita IVA 01914110661;

Di dare atto che la somma in argomento è reperita nella voce “IMPREVISTI” del quadro economico dell'intervento, in quanto inferiore al 50% dell'importo previsto ed accantonato e che la spesa è prevista sul Cap/S. 1889/50 del bilancio corrente ed è finanziata mediante mutuo accordato dalla Cassa Depositi e Prestiti Posizione n. 6202923/2020;

Di dare atto che i codici assegnati alla determinazione sono:

- **CUP: J67H20001350004;**
- **CIG: 89870468F7.**

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 1569 del 23/09/2022** esprime parere **PARERE FAVOREVOLE**.

TAGLIACOZZO, li 10/12/2022

Il Responsabile del Servizio
F.to ING. ROBERTA MARCELLI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del Dlgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1569 del 23/09/2022** esprime parere: **PARERE FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

TAGLIACOZZO, li 31/12/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to DOTT.SSA STEFANIA TELLONE

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 45

Il 09/01/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1665 del 31/12/2022** con oggetto:

LAVORI DI STRAORDINARIE MANUTENZIONI STRADALI IN TAGLIACOZZO E FRAZIONI - I LOTTO. RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ELISA BLASETTI E VIA SAN ROCCO IN POGGETELLO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO. CUP J67H20001350004 - CIG: 89870468F7

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

TAGLIACOZZO, li 09/01/2023

Il Firmatario della Pubblicazione

F.to DOTT.SSA ROBERTA AMICONI