



COMUNE DI PADRIA

AREA TECNICO - MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 205 del 19/12/2022

PROPOSTA N. 812 del 19/12/2022

OGGETTO: LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE IMPIANTI DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI” – APPROVAZIONE SAL N. 3 E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 06.12 EMESSA DALLA DITTA PROG.RES SRL CUP: F65G18000300006 - CIG: 8869208DF7.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 31/12/2020 era stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2021/2023;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 31/12/2020 era stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 27/01/2020 era stato approvato il Piano per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020/2022;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 01/02/2021 era stato approvato e dichiarato immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’anno 2021, unitamente al Piano degli Obiettivi e delle Performance 2021/2023;
- che con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

DATO ATTO che la figura del Responsabile unico del procedimento è individuata nell’ Ing. Alberto Serra, Responsabile dell’Area tecnica del Comune dal 21.11.2022, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

DATO ATTO che:

- la Legge regionale Sardegna 11 gennaio 2018, n. 1 – Tabella A (legge stabilità 2018) ha previsto lo stanziamento della somma di euro 4.000.000,00 per la concessione di finanziamenti ai Comuni per gli edifici di culto;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Sarda n. 28/28 del 05.06.2018 ha approvato l’Avviso Pubblico ed il relativo "modulo di domanda", per la ripartizione delle somme di cui sopra per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza o ripristino delle condizioni di agibilità degli edifici di culto (a gravare sul Capitolo SC03.0059 CdR. 00.08.01.01 Missione 05 Programma 01) demandando alla Direzione Generale dei Lavori Pubblici per il tramite del competente CDR l'assunzione degli atti conseguenti;
- in data 12.06.2018 è stato pubblicato l’avviso per la presentazione da parte dei comuni, delle conseguenti istanze di finanziamento;
- questo Ente, con propria deliberazione n. 56 del 02.07.2020 ha proposto la richiesta di finanziamento all’Assessorato Regionale competente, per il completamento del restauro della Chiesa di Santa Maria

degli Angeli per un importo stimato complessivo di € 150.000,00 cofinanziando l'intervento con il 10% di fondi comunali pari a € 15.000,00 e € 135.000,00 con fondi regionali.

- con la Determinazione n.32371/1254 del 20/09/2018 del Direttore del Servizio Interventi delle opere sanitarie, degli enti e della sicurezza sui luoghi di lavoro, bilancio, personale e osservatorio dell'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici è stata approvata la graduatoria inerente al programma in oggetto, e ha finanziato il Comune di Padria con la somma di € 135.000,00 per l'intervento denominato "Messa in sicurezza e realizzazione impianti della chiesa di Santa Maria degli Angeli.
- il Comune di Padria nella persona del Legale Rappresentante e del Responsabile unico del procedimento dell'intervento ha firmato apposita convenzione con l'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici in data 08.03.2019;
- con Determinazione dell'Area Tecnica n. 133 del 21.07.2020 è stata aggiudicato in via definitiva il servizio di progettazione e Direzione dei lavori in oggetto a favore dell'Arch. Leonardo Spanu di Villanova Monteleone;
- il Professionista incaricato con prot. 4156 del 26.10.20 ha presentato il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza e realizzazione impianti della chiesa interessata;

VISTO il nulla osta della Soprintendenza competente per territorio, favorevole a condizione, ricevuto in data 05.01.2021 prot. 040-P;

ACQUISITA, con il verbale in data 14.01.2021, agli atti dell'Ente, la verifica della completezza e qualità della documentazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in parola da parte della Responsabile dell'Ufficio Tecnico in contraddittorio con il professionista incaricato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 03/05/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza e realizzazione impianti della Chiesa di Santa Maria degli Angeli;
- i suddetti lavori sono finanziati mediante fondi regionali di cui alla L.R.1/2018 - Concessione finanziamenti ai comuni per edifici di culto;
- le risorse afferenti l'intervento in trattazione trovano copertura come di seguito specificato:
 - o € 15.000,00 al Cap. 21511.3;
 - o € 34.202,86 al Cap. 21511.4;
 - o € 75.000,00 al Cap. 21509.6.

RILEVATO che l'IVA è al 10% in quanto trattasi di opere di restauro;

VISTI gli elaborati progettuali sopra richiamati, riguardanti nello specifico l'intervento di "Messa in sicurezza e realizzazione impianti della Chiesa di Santa Maria degli Angeli" predisposti dall'Arch. Leonardo Spanu, ed in particolare:

- Elenco prezzi
- Capitolato speciale;
- Quadro economico dai quali risulta:
- Lavori a misura € 110.000 soggetti a ribasso, di cui:
 - o € 61.828,43. per la cat. OG2;
 - o € 24.400,00. per la cat. OS2-A;
 - o € 23.771,57 per la cat. OS11;
- Costi complessivi della sicurezza non soggetti a ribasso € 914,91;
- Importo totale lavori in appalto € 110.914,91;
- Iva 10% sui lavori;

DATO ATTO che con Determinazione dell'area tecnica n. 191 del 22.09.2021 si è provveduto ad effettuare l'aggiudicazione definitiva nei confronti della ditta PROG. RES SRL avente sede legale in Italia nel Comune di Scafati (SA) Via Paolo VI n. 35 Codice Fiscale, Partita IVA n. 04827180656 la quale ha presentato un'offerta con un ribasso pari a 16,10% e pertanto con un importo di aggiudicazione pari ad € 92.290,00 oltre 914,91 quali oneri della sicurezza per un importo complessivo pari ad € 93.204,91 oltre iva di legge;

CONSIDERATO che i lavori sono regolarmente iniziati e che la Ditta ha presentato la fattura n. 8/FE del 13.12.2021 dell'importo di € 30.757,62 comprensivo dell'iva al 10% quale acconto per la realizzazione dei lavori secondo ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera g), della legge n. 55 del 2019, poi dall'art. 91, comma 2, decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020;

DATO ATTO che successivamente, per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 la misura dell'anticipazione «può» (non «deve») essere incrementata fino al 30% (compatibilmente con le disponibilità finanziarie) ai sensi dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021, poi dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. XX del 2022;

RILEVATO che la ditta successivamente alla presentazione della fattura ha inoltrato via pec in data 11.02.2022 apposita polizza fidejussoria dell'assicurazione Groupama Agenzia n. 213 numero polizza 112225963 del 08.02.2022.

DATO ATTO che:

- con Determinazione dell'area tecnica n.16 del 17.02.2022 si è provveduto alla liquidazione alla Ditta della fattura di acconto.
- i lavori hanno avuto regolare inizio e il Direttore dei Lavori ha presentato il primo stato di avanzamento dei lavori e il certificato di pagamento n. 1 dell'importo di € 32.407,94 oltre iva di legge;
- con Determinazione dell'area tecnica n. 42 del 04.04.2022 è stata liquidata la fattura n. 6 del 02.05.2022 dell'importo di € 35.648,73 compresa iva della ditta PROG. RES srl relativa al primo SAL;
- con Determinazione dell'area tecnica n. 64 del 13.05.2022 è stata liquidata la fattura n. 6 del 02.04.2022 dell'importo di € 25.487,72 compresa iva della ditta PROG. RES srl relativa al secondo SAL;

CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori ha presentato, con prot. 4788 del 06.12.2022, il terzo e ultimo stato di avanzamento dei lavori e il certificato di pagamento n. 3 dell'importo di euro 5.346,26 di cui euro 4.860,24 di imponibile ed euro 486,02 per iva di legge al 10%;

VISTA la fattura n. 22 del 07.12.2022 dell'importo di € 5.346,26 compresa iva della ditta PROG. RES srl relativa al terzo SAL;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta con la verifica del DURC on line prot. INPS_32710730 con scadenza 14.01.2022;

PRESO ATTO che per l'appalto di cui in oggetto, il CUP è F65G18000300006 e il CIG è 8869208DF7

ACCERTATA la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

VISTI

- il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile del servizio e l'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36;

- il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019;
- il D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto semplificazioni PNRR);
- la Legge n. 241/1990;
- l'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- le Linee guida Anac n. 1, aggiornate con delibera n. 417 del 15 maggio 2019;
- il D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 (fino alla entrata in vigore del regolamento unico di esecuzione previsto dall'art. 216, comma 27-octies, del d.lgs. 50/2016);
- il regolamento comunale di contabilità;

Visto il Decreto del Sindaco n. 04 del 31.05.2021, esecutivo, con il quale è stata attribuita al sottoscritto Ing. Andrea Pinna la responsabilità del servizio oggetto della presente determinazione;

DETERMINA

- 1. DI CONSIDERARE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. DI APPROVARE** l'allegato terzo e ultimo stato di avanzamento lavori dell'Arch. Leonardo Spano per i lavori in oggetto agli atti dell'amministrazione comunale con prot. n. 4788 del 06.12.2022;
- 3. DI LIQUIDARE** per il terzo e ultimo stato di avanzamento dei lavori di "Messa in sicurezza e realizzazione impianti della Chiesa di Santa Maria degli Angeli", fattura n. 22 del 07.12.2022 dell'importo di euro 5.346,26 di cui euro 4.860,24 di imponibile ed euro 486,02 per iva di legge al 10%, alla Ditta PROG. RES SRL avente sede legale in Italia nel Comune di Scafati (SA) Via Paolo VI n. 35 Codice Fiscale, Partita IVA n. 04827180656;
- 4. DI IMPUTARE** la spesa al Cap. 21511.4 impegno n. 209 del 2022 nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D. Lgs. n. 126/2014;
- 5. DI DARE ATTO** che L'appalto di cui in oggetto ha, il codice CUP: F65G18000300006, CIG: 8869208DF7.
- 6. DI DISPORRE** che la presente determinazione, comportando liquidazione di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000;
- 7. DI PUBBLICARE** il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 ed in applicazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 33/2013, sul sito di questo Ente nella sezione – amministrazione trasparente.

Il Responsabile del Servizio

Ing. Alberto Serra

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 812 del 19/12/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **SERRA ALBERTO** in data **19/12/2022**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 183 c. 7, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 812 del 19/12/2022** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:
LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2022	1703	1	209	PROG.RES SRL	5.346,26

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **ARCA MARIANGELA** il **19/12/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1019

Il 19/12/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **690 del 19/12/2022** con oggetto

LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE IMPIANTI DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI" – APPROVAZIONE SAL N. 3 E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 06.12 EMESSA DALLA DITTA PROG.RES SRL CUP: F65G18000300006 - CIG: 8869208DF7.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **RESP. AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA ARCA MARIANGELA** il **19/12/2022**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.