



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

SETTORE INVESTIMENTI

REGISTRO GENERALE N. 1079 del 29/12/2020

DETERMINAZIONE N. 189 DEL 01/12/2020

PROPOSTA N. 1337 DEL 01/12/2020

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. DETERMINAZIONE SPESA FINALE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20/09/2016;

Visto il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente regolamento contabile e finanziario;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Visti i decreti del Sindaco n. 11, 12, 13, 14 del 01/07/2020 e di nomina degli altri Responsabili di Settore, validi fino al 30/06/2021;

Visto il decreto del Sindaco n. 9 del 26/06/2020 (valido fino al 30/06/2021) di nomina del Responsabile Settore Ambiente;

Visto il decreto del Sindaco n. 21 del 13/08/2020 (valido fino al 31/07/2021) di nomina del Responsabile Settore Vigilanza;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 02/07/2020 è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 188 del 22/10/2020 di approvazione del PEG definitivo 2020;

Premesso che:

- in data 24/06/2020, il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione -Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell'Istruzione, ha diramato un avviso pubblico per la realizzazione di interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19;
- il predetto avviso si inserisce nel quadro di azioni finalizzate alla presentazione di proposte per l'istruzione dell'obiettivo specifico 10.7 l'aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici(FESR), nell'ambito dell'azione 10.7.1 gli interventi di riqualificazione degli edifici scolastici;
- la finalità di realizzare interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico censiti nell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,

Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, per adottare misure funzionali al contenimento del rischio da Covid-19;

- con nota Prot. 19240 del 07 luglio 2020 del Ministero dell'istruzione è stata pubblicata la graduatoria con l'elenco dei Comuni beneficiari per singola regione
- l'istanza relativa alla candidatura è stata inoltrata il giorno 03 luglio 2020 attraverso il portale PON-Istruzione;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 10/07/2020 si è:

- dato atto che il Comune di Trevignano Romano è risultato tra i Comuni beneficiari nella graduatoria diramata con nota prot. 19240 del 07/07/2020 del Ministero dell'Istruzione, per un contributo pari a € 15.000,00;

- approvato il Quadro Tecnico economico;

- è stata emessa dal Ministero dell'istruzione la nota di autorizzazione, prot AOODGEFID/20822 del 13/07/2020, acquisita al prot. 9478 del 20/07/2020;

- CHE con determinazione n. 98 del 13/08/2020 è stato affidato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del codice appalti, al geom. Riccardo Caggiano, residente ad Anguillara Sabazia (Rm) in via Monte Sirente n.10, C.F. CGGR94R29H501L Partita Iva 14639091009, iscritto al Collegio dei Geometri di Roma al n.11486, l'incarico per la redazione delle schede tecniche dei lavori/forniture e del progetto esecutivo e direzione dei lavori degli interventi;

- CHE con Deliberazione di GG n. 140 del 14/08/2020:

1. si è preso atto dell'allegata nota di autorizzazione spesa emessa dal Miur, prot AOODGEFID/20822 del 13/07/2020, acquisita al prot. 9478 del 20/07/2020, per il contributo di € 15.000,00 piano n. 1033997/2020;

2. venivano approvare le schede tecniche del progetto, depositate agli atti dell'ufficio;

3. veniva approvato il progetto esecutivo, prot. 10786 del 13/08/2020, redatto dal geom. Riccardo Caggiano, verificato e validato in data -14/08/2020 i cui elaborati sono indicati in premessa;

4. di approvare il QTE esecutivo allegato alla delibera;

5. veniva nominato Responsabile unico del Procedimento il Responsabile del Settore Investimenti il geom. Sandro Torregiani;

CHE con Determinazione del Responsabile del Settore n. 101 del 25/08/2020 i lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19. venivano affidati all'impresa SETTECOLLI S.R.L.S. con sede in Roma, Via Rodolfo Valentino 5;

CHE con Determinazione del Responsabile del Settore n. 168 del 04/11/2020 veniva approvato e liquidato il I° ed ultimo SAL dei lavori eseguiti a tutto il 23/09/2020 ammontante ad € 11.590,91 e il ° certificato di pagamento ammontante ad € 11.590,91 oltre IVA al 10%;

CHE il DL altresì ha predisposto anche la documentazione finale (relazione sul conto finale in data 23/09/2020 certificato di ultimazione lavori in data 23/09/2020, certificato di regolare esecuzione in data 23/09/2020), approvato con la determinazione 168 del 04/11/2020;

CHE con Determinazione del Responsabile del Settore n. 187 del 30/11/2022 veniva liquidato al DL Ing. Riccardo Caggiano l'importo di € 1.945,10, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 5/PA del 23/11/2020;

CONSIDERATO che il Rup , ha redatto il quadro economico finale ammontante a complessivi € 15.000.00 di cui € 11590.91 per lavori , € 3404.44 per somme a disposizione dell'Amministrazione e € 4.65 per economie d'appalto di cui al seguente quadro economico:

importo finanziato	€	15.000,00
A) PER LAVORI	€	11.590,91
oneri sicurezza	€	0,00
importo soggetto a ribasso d'asta del 0,00%	€	11.590,91
importo ribasso d'asta	€	0,00
importo lavori a ragione di contratto	€	11.590,91
TOT. A	€	11.590,91
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1) Spese tecniche a regime forfettario	€.	1.852,50
B2) inarcassa 54%	€	92,63
B3) Assicurazione per responsabile di procedimento	€	300,00
B4) IVA AL 10% SU A E B1	€	1.159,31
TOT.B	€.	3.404,44
IMPORTO TOTALE (A+B)		
C) TOT.C	€.	14.995,35
		4,65 economie

– CIG: ZA92E072DD – CUP: F64H20000140001

DETERMINA

- 1.Di approvare per i lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19. il al quadro economico meglio espresso in premessa;
- 2.Di dare atto che l'opera di che trattasi è stata realizzata per una somma complessiva di 15.000.00 di cui € 11.590.91 per lavori, € 3404.44 per somme a disposizione dell'Amministrazione e € 4.65 per economie d'appalto Di dare atto che si è verificata una economia d'appalto di € 4.65;
3. Di disimpegnare la somma di € 4.65 quale economia sul capitolo dell'opera;

4. Di dare atto che, attualmente, il responsabile unico del procedimento è il Geom. Sandro Torregiani;
IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Geom. Valentina Yedro

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Sandro Torregiani

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 1337 del 01/12/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **TORREGIANI SANDRO** in data **29/12/2020**.

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1019

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **TORREGIANI SANDRO** attesta che in data **29/12/2020** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro **1079** con oggetto: **LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. DETERMINAZIONE SPESA FINALE.**

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Nota di pubblicazione firmata da **TORREGIANI SANDRO** il **29/12/2020**.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.