



COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA TECNICA

REGISTRO GENERALE N. 635 del 31/12/2021

Determina del Responsabile di Settore N. 181 del 30/12/2021

Proposta n. 888 del 16/12/2021

OGGETTO: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE ALBERATURE IN VIA CARRIERA - ACCORDO BONARIO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TECNOSERVICE DI DI SALVATORE ALFREDO

Premesso:

- che con delibera di Giunta Comunale n. **26** del **23.04.2021** sono state assegnate le risorse finanziarie ai Responsabili di servizio;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. **74** del **05/09/2020** esecutiva ai sensi di legge, l'area tecnica è stata autorizzata a definire l'affidamento del servizio tecnico per la redazione del "Piano del Verde Urbano";
- Che in esecuzione della delibera sopra citata è stato richiesto di valutare la verifica delle condizioni biostatiche delle alberature site in Via Carriera;
- Che in data 16/12/2020 al prot. n. 10900 la ditta Res Agraria srl rimetteva la relazione tecnica contenente le verifiche di cui al punto precedente;
- Che con delibera della Giunta comunale n. 120 del 18/12/2020 è stata data disposizione al Responsabile dell'Area tecnica di attivare tutte le procedure conseguenti al fine di scongiurare pericoli alla pubblica incolumità come dalle risultanze della verifica delle condizioni delle alberature di Via Carriera;
- Che con determinazione n. 157 del 07/04/2021 con la quale è stato aggiudicato l'intervento "LAVORI DI ABBATTIMENTO E RIMESSA A DIMORA DI ALBERATURE IN VIA CARRIERA", all'Operatore economico TECNO SERVICE di Di Salvatore Alfredo, Via del Vecchio Forte n. 22, 64011 Alba Adriatica (TE), P.IVA: 81000370676, per l'importo al netto del ribasso del 13,896 % di € 17.190,18 iva esclusa comprensive di € 475,26 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che con determinazione n. 188 del 23/04/2021 venne approvata la variante in corso d'opera e il verbale di concordamento nuovi prezzi, a seguito della possibilità di utilizzare le economie derivanti dal ribasso in fase di aggiudicazione, nonché della possibilità di apportare migliorie al progetto, elevando l'importo contrattuale al netto del ribasso ad € 18.666,80 iva esclusa comprensive di € 475,26 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che i lavori sono stati consegnati alla ditta esecutrice in data 15/04/2021, giusto Verbale di Consegna dei lavori prot. 3418 in pari data, prevedendo il termine per l'ultimazione entro il 15.05.2021;
- Che il Verbale di ultimazione dei lavori, con il quale si è certificato che gli stessi sono stati ultimati è stato redatto in data 12/05/2021 e quindi entro il termine contrattuale;
- che con nota prot. 9868 del 26/10/2021 da parte del sottoscritto in qualità di RUP e Direttore dei Lavori, si contestava alla ditta esecutrice, l'attecchimento di alcune alberature, invitandola contestualmente alla sottoscrizione degli atti contabili relativi al 1° stato di avanzamento lavori, nel quale, in ragione delle lavorazioni contestate, non venivano contabilizzate le voci oggetto di contestazione;
- che l'esecutore dei lavori, in data 26.10.2021, ha sottoscritto presso questo ufficio tali atti contabili, firmandoli con riserva;
- che con nota prot. 10230 del 5/11/2021, lo stesso ha anticipato l'esplicitazione di tali riserve, per un importo complessivo di €. 8.294,24, chiedendo contestualmente la messa a disposizione del registro di contabilità e del libretto delle misure per la trascrizione di dette riserve che qui sinteticamente si descrivono:

Riserva n. 1: Mancata contabilizzazione opere eseguite e applicazione errata dei prezzi. Valore € 2.730,72;

Riserva n. 2: Ritardi di contabilizzazione e pagamenti. Valore € 5.563,52.

VISTO il quadro economico assestato di variante approvato con la richiamata determinazione n. 188 del 23/04/2021 :

A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	€ 21.602,66
A2	ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI	€ 475,26
A3	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	€ 21.127,40
A4	RIBASSO CONTRATTUALE DEL 13,896% DI A3	€ - 2.935,86
A5	IMPORTO CONTRATTUALE NETTO	€ 18.666,80
B1	I.V.A. SU IMPORTO CONTRATTUALE (10% di A5)	€ 1.866,68
C	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 20.533,48

CONSIDERATO che l'importo netto contrattuale dell'appalto, come sopra richiamato, è di euro 18.666,80 e poiché le riserve economiche espresse dalla ditta ammontavano a complessive euro 8.294,24 si deduceva che l'entità delle maggiori pretese economiche superava, il 5% dell'originario importo contrattuale ai sensi dell'art. 205, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

ATTESO che come previsto dall'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento ha acquisito la "relazione riservata" del D.L. contenente le controdeduzioni ed il giudizio sulle riserve avanzate dall'impresa, depositata agli atti dell'ufficio;

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento, conclusi i propri lavori, ha verificato l'ammissibilità delle riserve, valutandone un parziale riconoscimento limitatamente all'importo di **€ 1.350,00** oltre IVA di legge;

DATO ATTO che:

- in data 13/11/2021 con nota prot. 10531 e quindi entro i termini previsti dall'art. 205, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), il RUP, conclusi i propri lavori, ha verificato l'ammissibilità delle riserve, valutandone un parziale riconoscimento limitatamente all'importo di € 1.350,00 ed ha redatto apposito schema di proposta di Accordo Bonario trasmettendone il contenuto alla Stazione Appaltante ed all'impresa, per la relativa preventiva accettazione;
- quest'ultima, pur denegando in parte le riserve, ha comunque determinato l'importo economico complessivo riconoscibile in riferimento alle pretese vantate;
- l'impresa, con nota del 19/11/2021 prot. 10732 ha comunicato di aderire favorevolmente alla soluzione bonaria prospettata dal Responsabile Unico del Procedimento;
- detta rinuncia era in ogni caso subordinata, come d'altronde lo erano gli effetti dell'accordo raggiunto, all'assentimento in merito dell'Amministrazione;
- la Stazione Appaltante, con atto di Giunta Comunale n. 95 in data 19/11/2021, ha approvato la proposta di accordo riconoscendo all'impresa l'importo economico determinato nella stessa, assentendo altresì sul contenuto dello schema di accordo bonario, dando contestuale mandato di porre in essere tutti gli atti prodromici e necessari a pervenire alla sua sottoscrizione;
- il Responsabile Unico del Procedimento con propria nota in data 11/12/2021, prot. 11522, ha convocato le parti in data 14/12/2021 per la sottoscrizione dell'Accordo Bonario;
- in data 14/12/2021 (prot. 11705 che si allega) si è proceduto alla sottoscrizione del Verbale di Accordo Bonario tra le parti per l'importo omnicomprensivo di **€ 1.350,00**, oltre IVA per legge;

CONSIDERATO che la spesa derivante dall'esecuzione del presente accordo graverà sul capitolo 2903/0 del bilancio corrente esercizio che ha la sufficiente disponibilità;

RITENUTO dover prenotare la relativa spesa pari ad **€ 1.485,00** IVA compresa, sul capitolo del bilancio c/e
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 635 del 31/12/2021

2021 sopra indicato;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Visto in particolare l'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Visto il d.P.R. n. 207/2010;

Visto il D.M. 19 aprile 2000;

Visti:

- il DPCM 14 LUGLIO 2016;
- il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019;
- la Legge n. 241/1990;
- l'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- le Linee guida Anac n. 1, aggiornate con delibera n. 417 del 15 maggio 2019;
- il D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 (*fino alla entrata in vigore del regolamento unico di esecuzione previsto dall'art. 216, comma 27-octies, del d.lgs. 50/2016*);
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

- 1) **di prendere atto** della sottoscrizione del Verbale di accordo Bonario tra le parti in data 14/12/2021 ai sensi dell'art. 205 del Dlgs n. 50/2016;
- 2) **di Dare atto** della avvenuta sottoscrizione dell'Accordo Bonario di cui in premessa e, conseguentemente, **di Impegnare** la spesa relativa all'accordo di € **1.350,00** oltre IVA per legge per un totale complessivo di € **1.485,00** a favore dell'O.E. **TECNO SERVICE di DI SALVATORE ALFREDO**, sul capitolo n. **2903/0** del bilancio c/e 2021, ferma la liquidazione della rata di saldo relativa allo stato finale dell'intervento, che sarà emesso successivamente alla verifica del corretto adempimento delle obbligazioni assunte;
- 3) **di dare atto** che l'importo di spesa derivante dal suddetto accordo bonario, ha trovato copertura al di fuori dell'importo inizialmente previsto per l'intervento;
- 4) **di dare atto** che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è stata trasmessa al Responsabile dell'Area Finanziaria ai fini dell'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 nonché al Responsabile dell'Area Tecnica per l'attestazione di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis, comma 1, del citato D.Lgs., i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
- 5) **di dare atto** che per i lavori di cui in oggetto, il codice CIG è **ZD73117C70** e che, non superando l'importo dei lavori in variante il 20% del contratto originario non è necessario acquisire un nuovo CIG come da disposizioni del Comunicato del Presidente ANAC del 28 ottobre 2015;
- 6) **di dare atto** che il pagamento avverrà, nei termini di contratto principale, previa presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. n. 267/2000;
- 7) **di dare atto che** Responsabile del procedimento è l'Arch. Pianif.re. Fabrizio Notarini;
- 8) **di precisare** che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 635 del 31/12/2021

pretorio online, sul profilo internet del Comune Morro d'Oro, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016.

- 9) **di precisare** che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Abruzzo nei termini e modalità previste dall'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

Il Responsabile del Servizio

Arch.Pianif.re Fabrizio Notarini

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 888 del 16/12/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore NOTARINI FABRIZIO in data 30/12/2021.

NOTARINI FABRIZIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 888 del 16/12/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2021	2903	607	1	01	11	2	02	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	1.485,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il **31/12/2021**.

DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 112

Il 01/02/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 635 del 31/12/2021 con oggetto: **INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE ALBERATURE IN VIA CARRIERA - ACCORDO BONARIO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TECNOSERVICE DI DI SALVATORE ALFREDO**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DOTT. SALVI GIANLUCA il 01/02/2022.