



COMUNE DI BURGOS

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 96 del 14/07/2023

PROPOSTA N. 210 del 14/07/2023

OGGETTO: lavori di messa in sicurezza edificio scolastico sito in via Pio IX - asse II interventi di adeguamento sismico e messa in sicurezza di edifici scolastici - fondo comma 140 – RICOGNIZIONE IMPORTI QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTI GLI ARTT. 3, 13 E SEGUENTI DEL D.LGS. 3.2.1993, N°29;

VISTO IL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ;

VISTO IL T.U. LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, APPROVATO CON D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N°267;

VISTA LA DELIBERAZIONE G.M. N° 129 DEL 29.06.1997, CON LA QUALE SONO STATI INDIVIDUATI I RESPONSABILI DEI SERVIZI;

VISTO IL DECRETO DEL SINDACO, N° 1 DEL 09.01.2023 DI CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO TECNICO;

VISTO IL BILANCIO PREVENTIVO 2023/2025 APPROVATO CON DELIBERA N. 8 DEL 20.04.2023 DEL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il piano straordinario di edilizia scolastica iscol@ 2015/2017 asse II – interventi di adeguamento sismico e messa in sicurezza di edifici scolastici. Decreto Ministeriale prot. 1007/2017

RICHAMATA la necessità di procedere, ai lavori di messa in sicurezza dell'edificio scolastico

sito in via Pio IX a seguito dell'esito alle indagini diagnostiche con relative prove e alla stesura del certificato di vulnerabilità sismica con un livello di conoscenza minima Ic2 (ntc 2018) sulla struttura dell'edificio succitato come previsto dal bando iscola;

VISTA l'estrema urgenza di procedere all'affidamento sia per il risultato delle suddette prove statiche eseguite sull'edificio in oggetto nel 2019 in cui si evidenziavano criticità di natura statica e sia per la scadenza ultima per l'affidamento dei lavori relativi al succitato finanziamento regionale entro e non oltre il 31.01.2021

VISTO l'esito delle prove succitate;

VISTO la necessità di appaltare in somma urgenza i lavori per la messa in sicurezza suddetti;

VISTO il regolamento Comunale di "Esecuzione di forniture e lavori in economia, D.P.R. 20.08.2001, n. 384", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 11/10/2002 modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2013;

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 che permette l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento per lavori, forniture e servizi in economia;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'emanazione del presente atto trattandosi di provvedimento gestionale;

- che, attraverso il portale SardegnaCAT, è stata trasmesso agli operatori economici, l'invito a presentare la propria offerta;
- che come risulta dal relativo verbale, in data 26.01.2021 ha visto aggiudicataria l'Impresa Gonario Nughedu titolare dell'omonima impresa con sede in Burgos (SS) via Mannu n. 5, nato a Ozieri (SS) il 19/09/1963 P.Iva 02160680902 C.Fiscale NGNGNR63P19G203R, mediante affidamento diretto, la quale ha offerto il ribasso del 1,50% (uno virgola cinquanta per cento) corrispondente ad un importo netto di euro € 8'473,36, per complessivi €. 9'650,70 oneri sicurezza e iva al 10% inclusa;

VISTO LA DETERMINAZIONE N. 5 DEL 28.01.2021 di affidamento dei lavori succitati alla ditta gonario nughedu titolare dell'omonima impresa con sede in Burgos (SS) via Mannu n.5, nato a Ozieri (SS) il 19/09/1963 P.Iva 02160680902 C.Fiscale NGNGNR63P19G203R, mediante affidamento diretto, la quale aveva offerto un ribasso del 1,50% (uno virgola cinquanta per cento) corrispondente ad un importo netto di euro € 8'473,36, per complessivi €. 9'650,70 oneri sicurezza e iva al 10% inclusa;

CONSIDERATO CHE per un mero errore di trascrizione l'importo corretto di aggiudicazione è pari a € 9.557,27 oneri inclusi come evidenziato nel seguente quadro economico di raffronto:

Voce	Descrizione	Importo Quadro iniziale "pre gara"	Importo Rimodulato "post gara"
A	Importo totale lavori	8602,40	8473,36
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	6102,40	6010,86
A.2	Costo manodopera soggetto a ribasso	2500,00	2462,50
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	215,06	215,06
	TOTALE LAVORI	8817,46	8688,42
B	Somme a disposizione dell'amministrazione		
	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	,00	,00
B.1	Spese Tecniche		
B.2	B.2.1 Rilievi, accertamenti e indagini	,00	,00
B.2.1	B.2.2 Allacciamenti ai pubblici servizi	,00	,00
B.2.2	B.2.3 Imprevisti sui lavori + IVA	,00	,00
B.2.3	B.2.4 Acquisizione di aree o immobili	,00	,00
B.2.4	B.2.5 Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)	,00	,00
B.2.5	B.2.6 Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice degli appalti	,00	,00
B.2.6	B.2.7 Spese tecniche per incarichi esterni	16000,00	16000,00
B.2.7	B.2.8 Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i.	,00	,00
B.2.8	B.2.9 Spese per accertamenti di laboratorio + IVA	,00	,00
B.2.9	B.2.10 Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice (assicurazioni personale e spese di carattere strumentale)	,00	,00
B.2.10	Totale spese tecniche	16000,00	16000,00
B.3	B.3 Spese per consulenza o supporto + IVA	,00	,00
B.4	B.4 Spese per commissioni giudicatrici + IVA	,00	,00
B.5	B.5 Spese per pubblicità + IVA	,00	,00
B.6	B.6 IVA sui lavori	881,74	868,84
B.7	B.7 IVA E CASSA sulle competenze tecniche (B.2.7)	4300,80	4300,80
B.8	B.8 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	,00	,00
B.9	B.9 Spese per rilascio visti e pareri	,00	,00
B.10	B.10 Acquisto di beni (comprensivo di iva)	,00	,00
B.11	B.11 Spese organizzative e gestionali	,00	,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	21182,54	21169,64
	Totali	30000,00	29858,07
	Economie		141,93
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	30000,00	30000,00

RITENUTO che in virtù delle spese effettivamente sostenute e come sopra evidenziate si rende opportuno procedere all'aggiornamento del quadro economico consuntivo con importo lavori pari a € 9.557,27 oneri inclusi;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

- DI DARE ATTO di quanto in premessa riportato;
- DI APPROVARE a titolo di ricognizione della spesa effettivamente sostenuta per l'intervento di cui in premessa il quadro economico così aggiornato:

Voce	Descrizione	Importo Quadro iniziale "pre gara"	Importo Rimodulato "post gara"
A	Importo totale lavori	8602,40	8473,36
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	6102,40	6010,86
A.2	Costo manodopera soggetto a ribasso	2500,00	2462,50
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	215,06	215,06
	TOTALE LAVORI	8817,46	8688,42
B	Somme a disposizione dell'amministrazione		
	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	,00	,00
B.1	Spese Tecniche		
B.2.1	Rilievi, accertamenti e indagini	,00	,00
B.2.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	,00	,00
B.2.3	Imprevisti sui lavori + IVA	,00	,00
B.2.4	Acquisizione di aree o immobili	,00	,00
B.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)	,00	,00
B.2.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice degli appalti	,00	,00
B.2.7	Spese tecniche per incarichi esterni	16000,00	16000,00
	Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i.	,00	,00
B.2.8	Spese per accertamenti di laboratorio + IVA	,00	,00
B.2.9	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice (assicurazioni personale e spese di carattere strumentale)	,00	,00
B.2.10	Totale spese tecniche	16000,00	16000,00
B.3	Spese per consulenza o supporto + IVA	,00	,00
B.4	Spese per commissioni giudicatrici + IVA	,00	,00
B.5	Spese per pubblicità + IVA	,00	,00
B.6	IVA sui lavori	881,74	868,84
B.7	IVA E CASSA sulle competenze tecniche (B.2.7)	4300,80	4300,80
B.8	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	,00	,00
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	,00	,00
B.10	Acquisto di beni (comprensivo di iva)	,00	,00
B.11	Spese organizzative e gestionali	,00	,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	21182,54	21169,64
	Totale	30000,00	29858,07
	Economie		141,93
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	30000,00	30000,00

DI ACCERTARE che i lavori oggetto del finanziamento si sono regolarmente conclusi;

DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario affinché ne abbia formale cognizione.

Burgos, lì 14.07.2023

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Ing. *Massimiliano Cao*

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 210 del 14/07/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CAO MASSIMILIANO** in data **14/07/2023**

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 197

Il 14/07/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **260 del 14/07/2023** con oggetto

lavori di messa in sicurezza edificio scolastico sito in via Pio IX - asse II interventi di adeguamento sismico e messa in sicurezza di edifici scolastici - fondo comma 140 – RICOGNIZIONE IMPORTI QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **CAO MASSIMILIANO il 14/07/2023**