



COMUNE DI BURGOS

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 160 del 13/12/2023

PROPOSTA N. 473 del 13/12/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE SAL N.1 E FINALE LAVORI DI SCAVO ARCHEOLOGICO NURAGHE COSTA IN LOCALITÀ FORESTA BURGOS.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTI GLI ARTT. 3, 13 E SEGUENTI DEL D.LGS. 3.2.1993, N°29;

VISTO IL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ;

VISTO IL T.U. LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, APPROVATO CON D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N°267;

VISTA LA DELIBERAZIONE G.M. N° 129 DEL 29.06.1997, CON LA QUALE SONO STATI INDIVIDUATI I RESPONSABILI DEI SERVIZI;

VISTO IL DECRETO DEL SINDACO, N° 1 DEL 14.01.2022 DI CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO TECNICO;

VISTO IL BILANCIO PREVENTIVO 2023/2025 APPROVATO CON DELIBERA N. 8 DEL 20.04.2023 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 52/18 del 23.10.2018 nel piano regionale straordinario di scavi archeologici e interventi di valorizzazione dei beni culturali – programmazione risorse annualità 2018, si finanziava con in importo pari € 50'000,00, il comune di Burgos (SS) per un intervento di scavi nell'area archeologica del Nuraghe Costa in località Foresta Burgos;
- con Deliberazione della Giunta Municipale n. 57 del 02.10.2019 è stato approvato lo studio di fattibilità relativo agli scavi Nuraghe "Costa" in località Foresta Burgos;

Considerato che con determina n. 115 del 25.09.2020 dell'Ufficio scrivente, si affidava l'incarico di progettazione, direzione dei lavori, misura, contabilità, liquidazione dei lavori, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di "Scavo archeologico Nuraghe Costa in località Foresta Burgos" all'Arch. Marianna Masuli con studio in Nuoro, via Mughina, 26, in qualità di capogruppo dell'RTP, così come previsto all'articolo 3, comma 1, lettera u), del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016;

Visto il progetto definitivo esecutivo relativo allo "Scavo archeologico Nuraghe Costa località Foresta Burgos" depositato presso il protocollo generale in data 28.09.2021 con n. 3206 redatto dell'Arch. Marianna Masuli e dall'Archeologa Prof.ssa Giuseppa Tanda ed i rispettivi allegati;

Richiamata la delibera della G.M. n. 43 del 04.10.2021 di approvazione del progetto definitivo esecutivo relativo allo "Scavo archeologico Nuraghe Costa località Foresta Burgos" e la delibera di G.M. n. 46 del 28.11.2023 di approvazione della perizia di variante;

CONSIDERATO:

- la determina n. 90 del 20.06.2023 di aggiudicazione dell'appalto in oggetto alla cooperativa S'Unighedda a.r.l. con sede in via Costa n. 76 a Burgos (SS) - P.IVA 01924830902, che ha offerto il ribasso del 1,00 % (uno/00 per cento) corrispondente ad un importo netto di euro 26.092,39, escluso iva al 22% e oneri sicurezza;
- il verbale di consegna lavori del 19.06.2023;
- la perizia di variante approvata con delibera di giunta comunale n. 46 del 28.11.2023;

- il sal n.1 e finale redatto dal direttore dei lavori e trasmesso in data 12.12.2023 redatto dal direttore dei lavori, Arch. Marianna Masuli, di importo pari € 29.131,03 iva esclusa per un importo complessivo pari a € 35.539,86 iva al 22% inclusa;

VERIFICATO, a seguito di riscontro operato sui documenti prodotti e sopra richiamati, sia sotto il profilo della congruità e della rispondenza alle prestazioni eseguite, che sotto quello contabile, il diritto dei creditori al pagamento della somme sopra specificate;

Visti inoltre:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente "Regolamento comunale per la disciplina dei contratti";

Accertata la regolarità dell'intero procedimento;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

di approvare sal n.1 e finale redatto dal direttore dei lavori e trasmesso in data 12.12.2023 redatto dal direttore dei lavori, Arch. Marianna Masuli, di importo pari € 29.131,03 iva esclusa per un importo complessivo pari a € 35.539,86 iva al 22% inclusa;

DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario affinché ne abbia formale cognizione.

Burgos, lì 13.12.2023

Il Responsabile del Servizio Tecnico

F.to Ing. Massimiliano Cao

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 466 del 14/12/2023

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 473 del 13/12/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CAO MASSIMILIANO** in data **13/12/2023**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 473 del 13/12/2023** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **SECHI SALVATORE** il **14/12/2023**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 426

Il 14/12/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **466 del 14/12/2023** con oggetto

APPROVAZIONE SAL N.1 E FINALE LAVORI DI SCAVO ARCHEOLOGICO NURAGHE COSTA IN LOCALITÀ FORESTA BURGOS.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **CAO MASSIMILIANO** il **14/12/2023**