



# COMUNE DI BURGOS

## AREA TECNICA

**DETERMINAZIONE N. 55 del 27/04/2023**

PROPOSTA N. 92 del 27/04/2023

**OGGETTO:** Manutenzione straordinaria delle strade comunali "Oriddo-Su Cantaru –Bottidda-Bialogu", "Burgos – Orotelli "e "Gherrizza" – APPROVAZIONE SAL FINALE.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

**VISTI GLI ARTT. 3, 13 E SEGUENTI DEL D.LGS. 3.2.1993, N°29;**

**VISTO IL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ;**

**VISTO IL T.U. LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, APPROVATO CON D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N°267;**

**VISTA LA DELIBERAZIONE G.M. N° 129 DEL 29.06.1997, CON LA QUALE SONO STATI INDIVIDUATI I RESPONSABILI DEI SERVIZI;**

**VISTO IL DECRETO DEL SINDACO, N° 1 DEL 09.01.2023 DI CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO TECNICO;**

**VISTO IL BILANCIO PREVENTIVO 2022/2024 APPROVATO CON ATTO N. 1 DEL 20.04.2023 DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** il decreto dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 2118/DECA/43 del 03/08/2017, con il quale si approvavano le Direttive per l'attuazione della sottomisura 4.3 avente per oggetto: "Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020- Disposizioni per l'attuazione della Sottomisura 4.3-Tipo intervento 4.3.1 "Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale";

**DATO ATTO** che la dotazione finanziaria prevista dal Bando di che trattasi era di €. 20.000.000,00 e che l'importo massimo finanziabile è di € 200.000,00 iva compresa per partecipazione come singolo Comune;

**RICHIAMATA** la propria delibera n. 39 del 29/09/2017, immediatamente esecutiva , con cui si deliberava la partecipazione al “Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 Reg. (UE) n. 1305/2013 MISURA 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” SOTTOMISURA 4.3 “Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” Tipo di intervento 4.3.1 “Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore agroforestale” “Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale” BANDO 2017 e venivano individuate le seguenti strade:

- Strada comunale “Oriddo-Su Cantaru”;
- Strada comunale “Burgos-Orotelli”;
- Strada comunale “Gherrizza”;
- Strada Comunale “Bottidda-Bialogu”

**VISTO** lo studio di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di che trattasi, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, approvato con delibera di Giunta Municipale n. 39 del 27/09/2017;

**DATO ATTO** che:

- ARGEA ha inviato una nota con cui comunicava che il Comune di Burgos risultava inserito all'interno della graduatoria ultima pubblicata in posizione utile per ricevere il finanziamento delle opere, rifiutato nella prima fase per carenza di fondi;
- Tale comunicazione, per problemi di attacco virale ai sistemi informatici, giusta comunicazione del Sindaco ad Argea in data 30/07/2019 prot. 1844, che non ha consentito il regolare flusso dei dati tra gli uffici, è pervenuta al competente servizio tecnico tardivamente; con la nota del Sindaco citata è stata chiesta pertanto la concessione di una proroga per il deposito del progetto definitivo/esecutivo fino al 31 agosto p.v.;
- La proroga è stata accettata come da comunicazione pervenuta alla posta elettronica certificata dell'Ente e viene concessa una proroga per il deposito del progetto definitivo/esecutivo fino al 28/08/2019;

- RICHIAMATA la determina n. 83 del 02.08.2019 di affidamento progettazione definitiva esecutiva, coordinamento sicurezza, direzione lavori, al Geom. Fabrizio Santoni con studio in Orotelli (NU) dell'importo di € 13'927,00 oneri compresi;

#### DATO ATTO

- che il tecnico incaricato, Geom. Fabrizio Santoni con studio in Orotelli (NU), ha depositato il progetto definitivo/esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali sopra citate in data 27.08.2019 con prot. 2439;
- che lo stesso è stato approvato dalla Giunta Municipale con delibera n. 5 del 27.08.2019;

Ritenuto di dover provvedere alla attivazione della procedura di affidamento dei lavori;

VISTA la determinazione a contrarre n. 73 del 31.05.2021 con la quale si disponeva di procedere per l'affidamento dei lavori specificati in oggetto nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, alla consultazione di almeno cinque operatori economici tramite *SARDEGNA CAT* e scegliere il contraente mediante il *criterio del prezzo più basso*;

*Rilevato inoltre che tale procedura veniva pubblicata in forma telematica mediante la creazione di una RFQ, identificata dal codice rfq\_373651, sulla piattaforma telematica sardegna Cat;*

*VISTO il verbale di aggiudicazione provvisoria in cui si pre-aggiudicavano i lavori di Manutenzione straordinaria delle strade comunali "Oriddo- Su Cantaru – Bottidda-Bialogu", "Burgos – Orotelli " e "Gherrizza" del 29.06.2021 n. prot. 2612 alla ditta Cuguttu Domenico srl con sede in Benetutti (SS) in via Cagliari 8 che ha offerto un ribasso del 31,44 % sull'importo a base d'asta di € 144.400,00 pari a € 45.399,36;*

Evidenziato che è stato verificato il possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS;

DATO ATTO che in data 20/04/2016 è entrato in vigore il D.lgs. 50/2016 recante il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici che ha abrogato le disposizioni dettate dal precedente D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

ai sensi del Dlgs Semplificazioni è possibile l'affidamento diretto dei lavori fino a 150.000,00 € adeguatamente motivato fino al 31.12.2021;

VISTA la determinazione n. 5 del 21.01.2022 di affidamento dei lavori alla ditta succitata;

VISTO il sal n.1 e ultimo trasmesso dal direttore dei lavori in data 14.12.2022 per un importo pari a € 101.232,22 iva e detrazioni escluse e per un importo complessivo pari a € 122.854,00 iva al 22% inclusa;

VISTO la determinazione N. 168 del 15.12.2022 di approvazione del sal n. 1 e ultimo;

VISTA la fattura n. 1001/V1 del 22.12.2022 di importo pari a € 100.700,00 oltre € 22.154,00 per iva al 22%, per un porto complessivo pari a € 122.854,00;

VISTO il sal n. 1 liquidato con determinazione n. 2 del 30.01.2023

VISTO il sal finale trasmesso dal direttore dei lavori in data 14.03.2023 per un importo pari a € 101.232,22 iva e detrazioni escluse e per un importo complessivo pari a € 122.854,00 iva al 22% inclusa con un credito residuo (ritenute) pari a € 532,22 + iva al 22% per un totale complessivo pari a € 649,31 iva al 22% inclusa;

VISTI gli atti allegati alla contabilità finale come sotto elencati:

- Sal finale;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- certificato di ultimazione lavori;
- certificato regolare esecuzione;
- relazione sul conto finale;

CONSIDERATO che, l'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto, ha sottoscritto i documenti contabili senza esplicitare alcuna riserva;

VERIFICATA la regolarità contributiva in capo alla ditta Cuguttu Domenico srl con sede in Benetutti (SS) in via Cagliari 8 p.iva 02319340903, attraverso l'acquisizione del relativo DURC regolare fino al 13.06.2023;

VERIFICATO, a seguito di riscontro operato sui documenti prodotti e sopra richiamati, sia sotto il profilo della congruità e della rispondenza alle prestazioni eseguite, che sotto quello contabile, il diritto dei creditori al pagamento della somme sopra specificate;

Tutto ciò premesso e considerato,

**ACCERTATA** la regolarità dell'intero procedimento;

## **DETERMINA**

di approvare il Sal Finale trasmesso dal direttore dei lavori in data 14.03.2023 per un importo pari a € 101.232,22 iva e detrazioni escluse e per un importo complessivo pari a € 122.854,00 iva al 22% inclusa con un credito residuo (ritenute) pari a € 532,22 + iva al 22% per un totale complessivo pari a € 649,31 iva al 22% inclusa;

1. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 649,31 iva al 22% inclusa, graverà, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, nel capitolo 21237;

1. **DI DISPORRE** che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000;

Burgos 26.04.2023

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
Dr. Ing. Massimiliano Cao

---

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 92 del 27/04/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CAO MASSIMILIANO** in data **27/04/2023**

---

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 92 del 27/04/2023** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **SECHI SALVATORE** il **02/05/2023**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 84

Il 03/05/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **152 del 02/05/2023** con oggetto

**Manutenzione straordinaria delle strade comunali “Oriddo-Su Cantaru –Bottidda-Bialogu”, “Burgos – Orotelli ”e “Gherrizza” – APPROVAZIONE SAL FINALE.**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **CAO MASSIMILIANO il 03/05/2023**